# Planning Bosplan

26-3-2019

| Fase / acties | Wie / trekker | Looptijd / status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| **Interne participatie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interne participatiesessie Beheer & Onderhoud | 5.1.2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interne participatiesessie Boswachters | 5.1.2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interne participatiesessie Strategie & Ontwikkeling | 5.1.2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interne participatiesessie Boswinkel | 5.1.2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interne participatiesessie Boswerk, vrijwilligers | 5.1.2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Algemeen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scenario's betaald parkeren in MT | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gedetailleerde planning in MT | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Communicatieplan gereed: strategie en uitvoering | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informeel bezoek Ivens: input Bosplan ophalen + vragen bijwonen start participatie | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voortgangsbericht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afstemming voortgang Bosplan met MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Expertmeetings** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prioriteiten, uitgangspunten en vragen voor expermeetings in MT | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vooraankondiging  expertmeetings | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uitdnodigingen expertmeetings | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorbereiding expertmeetings | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Expertmeetings | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Natuur en recreatie | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Toegankelijkheid | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Ondernemen in het Bos | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Positionering | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultaten expertmeetings uitwerken (input participatie) | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultaten expertmeetings in MT | 5.1.2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Participatie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMT, participatiemoment | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Staf wethouder: planning / proces, plan voor participatie en scenario's parkeren | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk overleg Amstelveen over participatietraject en scenario's parkeren | 5.1,2,e i.o.m. 5.1,2,e en 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concept participatieplan gereed | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lijst met deelnemers(groepen) gereed | Projectteam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lijst met mogelijke deelnemers voor Bosteam participatie gereed | Projectteam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaders en randvoorwaarden voor participatie gereed (n.a.v. expertmeetings) | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vasstellen kaders en randvoorwaarden participatie door MT | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaststellen aanpak participatie door MT, inclusief Bosteam | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Staf wethouder: bespreken plan van aanpak participatie | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aftrap participatie door wethouder Ivens | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatie consultatie met wethouders, raadsleden en stadsdeelcommissieleden | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uitvoering participatietraject | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Projectteam / Beaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijeenkomst voor betrokken (hoger) management in het Bos | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schouwen met medewerkers Bos | Projectteam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voortgang participatie in MT | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oogst participatie bespreken met Ivens | 5.1,2,e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Voorbereiden Dag van het Bos | Projectteam / Beaumont | |
| Dag van het Bos: afsluiting participatie | Projectteam / Beaumont | |
| | | |
| **Bosplan: Ambitiedocument en Uitvoeringsagenda** | | |
| Eerste opzet Bosplan schrijven | Projectteam | |
| Eerste opzet Bosplan en oogst participatie bespreken met Ivens | 5.1,2,e | |
| Bosplan vrijwel definitief maken | Projectteam | |
| Start vormgeving communicatief product Bosplan | 5.1,2,e | |
| Bijstellen Bosplan n.a.v. Dag van het Bos | Projectteam | |
| Besluitvorming | | |
| * Staf | | |
| * B&W | | |
| * Commissie | | |
| * Raad | | |
| Communicatie nieuwe Bosplan | | |
| | | |