VERNIEUWING ERFPACHTSTELSEL

Planning richting BT 23 april 2015

Conceptversie
31 maart 2015

PMB, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

PLANNING VAN LINKS NAAR RECHTS……



23-3-2015 — 25-4-2015

1

2 **23-3 - 10-4** 3
PRODUCTIE I.S.M. DIVERSE INVALSHOEKEN

10-4 - 16-4 14
FLAPPEN/AGENDA AFRONDEN

17 **16-4 - 25-4**
OPSTARTEN VOORBEREIDING BT MEI/JUNI

PLANNING VAN BOVEN NAAR BENEDEN……

1	TOT 10 APRIL:	DISCUSSIEPUNTEN VOOR (10)(2e) EN (10)(2e) ?	
		-> check op kt maandag en inhoudelijk overleg donderdag	*allen*
		-> Bespreken in wekelijks opdrachtgeversoverleg	(10)(2e)
2	TOT 10 APRIL:	PRODUCTIE INCLUSIEF ALLE INVALSHOEKEN	*ALLEN*
3	TOT 10 APRIL:	OPSTARTEN FLAP /VOORDRACHT O.B.V. CONCEPTTEKSTEN	(10)(2e)
4	*6 APR*	*PAASMAANDAG*	
5	8 APR:	OPDRACHTGEVERSOVERLEG: CONCEPTAGENDA BT ?	(10)(2e)
6	**9 APR:**	**INH OVERLEG: CONCEPTAGENDA BT**	***TREKKERS+*** (10)(2e)
7	**10 APR**	**STUKKEN 'NIVEAU 80%'AANLEVEREN BIJ** (10)(2e)	***TREKKERS***
8	**10 APR (MIDDAG)**	**AANLEVEREN BESTUURSDIENST**	(10)(2e)
9	13 APR (OCHTEND)	UITERSTE DATUM NAZENDING BESTUURSDIENST	
10	13 APR (MIDDAG)	(10)(2e) LEEST MEE VOOR DEFINITIEVE VERSIE	(10)(2e)
11	14 APR	REACTIE BESTUURSDIENST	*BD*
12	14+15 APR:	VERWERKEN COMMENTAAR / AFRONDEN FLAP BT	*TREKKERS*
13	15 APR:	OPDRACHTGEVERSOVERLEG, DEFINITIEVE AGENDA BT	(10)(2e) +?
14	***15 APR:***	***DEFINITIEVE BT AGENDA***	***TREKKERS+*** (10)(2e)
15	**15 APR:**	**DEFINITIEVE VERSIES AANLEVEREN BIJ** (10)(2e)	***TREKKERS***
16	**16 APR:**	**ANDREAS VÓÓR 11.00**	(10)(2e)
17	VANAF 16 APR	FOCUS OP BT MEI/JUNI	*ALLEN*
18	**23 APR**	**BT**	(10)(2e) *+?*
19	23 APR	INHOUDELIJK OVERLEG: BESPREKEN KEUZES BT	*ALLEN*

20 NOG IN TE PLANNEN: HELICOPTEREN BOVEN AB'S: IS WAT WE HEBBEN OOK WAT WE WILLEN?

CONCEPT AGENDA O.O. 15 APR / BT 23 APR (SVZ 31 MRT)

- 70% **VERSIE AB**
  - o ABCD-FORMULE ALS OPLEGGER BT BIJ AB
  - o VRIJSTELLING BEBOUWINGSWIJZIGINGEN VAN WONINGEN: NOTITIE IN AB OF IN BELEID&BIJZONDERE BEPALINGEN
  - o DESKUNDIGEN BEZWAAR/BEROEP
  - o UITGIFTE BELEID: ARTIKELEN NODIG VOOR AB'S/VERWERKT IN AB'S. EVT. DISCUSSIES LOS BENOEMD (10)(2e) *N*
  - o FINANCIEEL BELEID: ARTIKELEN NODIG VOOR IN AB (IDEM) *WG AB*
  - o NOTITIE BEHEERARTIKELEN (10)(2e)
  - o NOTITIE SLOTBEPALINGEN (10)(2e)

(10)(2e)

- FIN BELEID: AFKOOPINSTRUCTIE
  - o WEL/NIET VERPLICHT AFKOPEN BIJ COMMERCIEEL VASTGOED (10)(2e)
  - o ACTUEEL CANONPERCENTAGE OF HISTORISCH PERCENTAGE (10)(2e)
- 0-METING FINANCIEEL MODEL (10)(2e)
- VOORSTEL EN SVZ CAMPAGNE (10)(2e)

O.V.B.:

- CHETBELEID: INGROEIREGELING i.s.m. WG financiën *intern* ? (10)(2e) *EN* (10)(2e)
- ANTI-SPECULATIE (10)(2e)
  (met o.a. ontduikingsconstructies bij bestemming- en bebouwingswijzigingen) (10)(2e)
- RICHTINGGEVENDE NOTITIE GRONDPRIJZENBRIEF (10)(2e)
- 3 NOTITIES: ALGEHELE HERZIENING / VERVROEGDE WIJZIGING / VERVROEGDE HERZIENING (10)(2e)
  (deze 3 notities zijn klaar voor verdere afstemming, maar hoeven niet perse nu naar het BT)
- NOTITIE IN HOEVERRE MOETEN WIJ ERFPACHTERS BESCHERMEN (10)(2e) (10)(2e)

MEI/JUNI

- VRIJSTELLING BEBOUWINGSWIJZIGING VAN WONINGEN ONDER DE OUDE AB'S
- BELEID BESTEMMINGS-EN BEBOUWINGSWIJZIGING INCL CANONVERLAGING

(10)(2e)