Vervolgtraject Universiteitskwartier tbv bespreking in BO 8 feb 2021

De stappen richting vaststellen van het SMP zijn:

2020	
27 nov	**Bestuurlijk Overleg** gebouwingrepen
7 dec	Conceptboekje SMP gereed voor leesronde UvA + intern gemeentelijk
2021	
25 jan	**Directeurenoverleg** met UvA tbv bespreking Definitief Concept SMP;
8 feb	**Bestuurlijk Overleg** met UvA tbv vaststellen Definitief Concept SMP
week van 1 maart	**Preview** van het SMP voor omwonenden (sluitstuk van participatietraject)
week van 1 maart	**CvB UvA** bekrachtigd het definitief concept SMP
9/15 mrt	**B&W** vaststelling SMP en vrijgave voor inspraak
Mrt/april	**Inspraakavond** (datum ntb) + Technische sessie Stadsdeelcommissie
25 mei	**Bestuurlijk Overleg** na inspraakperiode, bespreken Nota van Beantwoording.
Begin juni	**B&W** stelt def SMP vast voor bespreking in commissie en raad
In juni (iig voor zomerreces)	**Behandeling cie en raad**, hierna is het SMP definitief
14 okt	**Bestuurlijk Overleg** agenda ntb
9 dec	**Bestuurlijk Overleg** agenda ntb

BO's staan ingepland, overige data zijn indicatief (nog niet ingepland of geagendeerd)