Van:
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 12:58
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Dankbaarheidsmonument tijdelijk opslaan
Bijlagen: Screenshot_20200429-140753~2.png; tijdelijke opslag foto1.jpg; tijdelijke opslag foto2.jpg

Categorieën: 0-opgeslagen

Nog geen reactie ontvangen van M&T.
Omdat ik nog geen akkoord heb gekregen van Metro & Tram, heb ik jullie nog niet benaderd voor akkoord voor deze tijdelijke opslag.
Heb ik jullie toestemming -vooruitlopende op die van M&T- voor opslag wel ?
Moet ik nog meer collega's benaderen ?

Van:
Verzonden: woensdag 29 april 2020 14:52
Aan:
Onderwerp: Dankbaarheidsmonument tijdelijk opslaan

Dag

Gisteren is de WLS-vergunning digitaal ingediend.
Ik hoop dat je mij snel duidelijkheid kan geven over deze aanvraag.

Het bijgevoegde BLCV-plan is inzake de planning enigszins aangepast.
Zo is de datum van zondag 7 juni 2020 -voor het zwaar transport van het monument van de Weesperstraat naar het Weesperplein - te laat voor de aannemer van het Namenmonument.
Het Dankbaarheidsmonument moet eerder weg, want op 18 mei start aannemer Woudenberg met hun bouwwerk van het Namenmonument.
En in dit geval is het zo, dat vertraging met de bouw, de kosten voor de gemeente Amsterdam zijn.

In overleg willen we nu het transport op zondagochtend 24 mei inplannen.
Echter dan is de nieuwe fundering op het Weesperplein nog niet gereed.
We willen daarom het monument tijdelijk opslaan op het Weesperplein in de nabijheid van zijn nieuwe locatie. Zie bijlage.
Met de stalling op deze plek is extra (zwaar) transport niet nodig en kan het monument later meteen op zijn te bouwen fundatie gehesen worden.

We schatten in dat het monument hier gedurende 4 weken zal staan.
Ik hoor graag van je of M&T voor deze tijdelijke opslag toestemming kan verlenen.

m.vr.gr

Projectmanager Openb.Ruimte SDC/IB