Gemeente Amsterdam

Verslag Team Meidoornweg

Aan	Teamleden Meidoornweg
Van	[redacted], Projectmanagementbureau
Datum	24 februari 2022
Pagina	1 van 5
Vergadering	**24 februari 2022** MS Teams
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	
Onderwerp	Projectteamoverleg Meidoornweg

1 **Opening en mededelingen**
[redacted] opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 **Vaststellen agenda en verslag**
De agenda voor het overleg van 24 februari 2022 wordt vastgesteld.
Verslag van 10 februari wordt vastgesteld.

3 **Stand van zaken programmaonderdelen**
Duurzaamheidseisen kunnen niet gefinancierd worden vanuit de Grex.

4 **Stand van zaken onderzoeken**

5 **Vraagstukken duurzaamheid**

6 **Verhuizing Doras/VCA**

7 **Participatieplan**

8 **Financiën**

9 Beeldkwaliteit en kavelpaspoort

10 W.v.t.t.k. en rondvraag

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Planning
211201-01	Planning VO-school en sporthal aanpassen	[redacted]	21-12-2021
211201-02	Programma PO-school checken	[redacted]	???
211201-03	Risicoanalyse opstellen		februari 2022
211201-05	Bestuurders informeren over conceptkavelpaspoort en participatietraject		31 januari 2022
211201-06	Onderzoeken op het gebied van milieu starten	[redacted]	januari 2022
211201-08	Bewonersbijeenkomst	[redacted]	februari 2022
220127-01	Negatieve GREX voorleggen aan VAT		???
220127-03	Beeldkwaliteitplan presenteren aan projectgroep		Eind februari
220127-04	Overzicht onderzoeken IB	[redacted]	10 februari 2022
220127-05	Klic-melding aanmaken		???
220127-06	Afspraken maken met scholen en afstemmen met OJZ over de sloop en het bouwrijp maken van de grond		???
220210-01	Afspraak maken met Sport&Bos voor uitzoeken duurzaamheidsbudget	[redacted]	Februari 2022
220210-02	Onderzoeken mogelijkheid tijdelijke locatie op kavel voor DORAS/VCA	[redacted]	Februari 2022
220210-03	Participatieplan delen met team	[redacted]	Februari/maart 20222
220210-04	Afspraak maken over uren/taken met [redacted] en [redacted]	[redacted]	Februari/maart 2022

Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1		
2		
3		
4		
5		

6		
7		
8		