TYPE	Projectnaam	Aanspreek	Gebiedsind	Opdrachtg	Plaberum	Mijlpaal	Project ID	Projectnaa	Toelichting	Woningaar	Segment	Start	Start Jaar	Finish	Finish Jaar	Risico congestie	Kolom1
Woning	Hamerkwartier	[redacted]	oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Marktwon	25-7-2022	2022	21-7-2023	2023	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	185	Middeldur	25-7-2022	2022	21-7-2023	2023	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Sociale huu	25-7-2022	2022	21-7-2023	2023	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Marktwon	24-7-2023	2023	19-7-2024	2024	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	185	Middeldur	24-7-2023	2023	19-7-2024	2024	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Sociale huu	24-7-2023	2023	19-7-2024	2024	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Marktwon	22-7-2024	2024	18-7-2025	2025	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	185	Middeldur	22-7-2024	2024	18-7-2025	2025	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Sociale huu	22-7-2024	2024	18-7-2025	2025	Hoog Risico op transportbeperking (2021 - 2025)	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Marktwon	21-7-2025	2025	17-7-2026	2026	Mogelijk: Ingebruikname onderstation 2025	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	185	Middeldur	21-7-2025	2025	17-7-2026	2026	Mogelijk: Ingebruikname onderstation 2025	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Sociale huu	21-7-2025	2025	17-7-2026	2026	Mogelijk: Ingebruikname onderstation 2025	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Marktwon	20-7-2026	2026	16-7-2027	2027	Mogelijk: Ingebruikname onderstation 2025	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	185	Middeldur	20-7-2026	2026	16-7-2027	2027	Mogelijk: Ingebruikname onderstation 2025	
Woning	Hamerkwartier		oord_Ou	Gebiedson	Fase 2&3 P	Bouw gepl	Hamerkwa	Hamerkwa	Bouw won	138	Sociale huu	20-7-2026	2026	16-7-2027	2027	Mogelijk: Ingebruikname onderstation 2025	