Mijlpalen implementatie overstap:

22 februari 2017	**Start opstellen Beheerdocumenten:**: a. Werkinstructies: • Overstap wonen; • Overstap CHET/overstap wonen; • Overstap niet-wonen; • Overstap CHET/overstap niet- wonen + bijbehorende standaardbrieven. b. Standaardaanbiedingen: • Overstap Wonen; • Overstap Niet wonen; • CHET/overstap wonen ; • CHET/overstap niet-wonen.. *Door:* 5.1.2e, 5.1.2e *en* 5.1.2e *Meelezers:* 5.1.2e *en* 5.1.2e **Start beschrijving werkinstructies BA** *Door:* 5.1.2e
2 mei 2017	Concept beheerproducten (8x) gereed en naar Communicatie.
16 mei 2017	Na eventuele verwerking op- en aanmerkingen van communicatie bespreken in kerngroep.
?	Ter bespreking voorleggen producten (8x) en Werkinstructie BA aan MOI
29 mei 2017	Ter bespreking en vaststelling producten (8x) en Werkinstructie BA voorleggen aan MT E&U
31 mei 2017	Start training medewerkers
28 juni 2017	Vaststelling overstapregeling in de Raad
1 juli 2017	Start overstap