Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB)[redacted](GVB), [redacted](SDC),[redacted](VRA),[redacted] [redacted](RenD),[redacted](VOR)
Agendalid	[redacted]
cc	[redacted]
Afwezig	[redacted] [redacted](MET)
Vergadering	**Projectteam Binnenring oost en West d.d. 28-01-2021**
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

8. Weteringschans West

Huidige stand van zaken:

- Eerste behandeling Staf heeft geleid tot nieuwe vragen. Wat zijn de kosten van inrichting op de Museumbrug.
- Er zal een bericht worden geplaatst op Intranet. (Bijwerken projectwebsite)
- Omgevingsvergunning is aangevraagd.
- Het toetsen van het ontwerp wordt gedaan door[redacted] daarna gaat het ontwerp nogmaals naar de CVC.
- Stadhouderskade is nog niet concreet m.b.t. TBGN voor werkzaamheden. Deze heeft raakvlakken met de Oranje loper.
- Liander heeft een peperbus gepland bij Barlaeus, dit is niet besproken met[redacted]
  Wie heeft hierover de laatste stem? **Actie[redacted] neemt contact hierover op met**[redacted]