PLANNING STANDPUNTBEPALING EN AB/AFKOOPINSTRUCTIE
Versie dd. 23 juli 2015

Uitgangspunten:

- Agendering Standpuntbepaling voor het college vindt plaats ná gesprek tussen GWC en commissie RO op 27 augustus.
- Collegebesluit tot vrijgave voor inspraak van AB's/afkoopinstructie vindt plaats ná bespreking in commissie RO 28 oktober van het collegestandpunt over de GWC.
- In deze planning is geen rekening gehouden met het "doorpiepen" door de raadscommissie naar de raad van de Standpuntbepaling en ook niet met het evt. door de raad aanwenden van de regeling voor onderzoek bij grote projecten (motie 571).

1. STANDPUNTBEPALING EN ANTI-SPECULATIE

BT 26 augustus
Onderwerpen:

- Concepten Standpuntbepaling ([redacted]) en anti-speculatie ([redacted]), danwel: inhoudelijke keuzes / richtinggevende uitspraken)
- Planning besluitvorming Standpuntbepaling en anti-speculatie ([redacted])
- Opzet/draaiboek inspraak AB's ([redacted])
- Voorstel communicatie richting raadscommissie ([redacted])

Planning:
Aanleveren Bestuursdienst: 14 augustus, 14.00 uur
Vooroverleg Bestuursdienst: 18 augustus, 12.00 – 13.00 uur
Aanleveren weekendmap BT: 20 augustus, vóór 11.00 uur

Gesprek GWC – raadscommissie RO27 augustus

BT 10 september
Onderwerpen:

- Standpuntbepaling ([redacted]) en anti-speculatie ([redacted]), incl. collegevoordracht ([redacted])
- Uitkomsten dwarskijksessie ([redacted])

Planning:
Aanleveren Bestuursdienst: 28 augustus, 14.00 uur
Vooroverleg Bestuursdienst: 1 september, 13.30 – 15.00 uur
Aanleveren weekendmap BT: 3 september, vóór 11.00 uur.

Vervolgens: College en raadscommissie RO (cie. RO: vooralsnog 28 oktober)

	Indien akkoord in BT 10 sept	Indien nog weekendmap na BT 10 sept	Uiterste deadlines
Aanleveren weekendmap BT	Nvt	17 sept	24 sept
Aanleveren college	16 sept	23 sept	30 sept
Behandeling college	22 sept	29 sept	6 okt
Aanlevering commissie RO	9 okt	9 okt	9 okt
Behandeling commissie RO	28 okt	28 okt	28 okt

2. AB EN AFKOOPINSTRUCTIE (VRIJGAVE VOOR INSPRAAK)

BT 14 oktober
Onderwerpen:

- Concept AB's en afkoopinstructie ((10)(2e)), incl. concept-collegevoordracht voor vrijgave voor inspraak ((10)(2e))

Planning:
Aanleveren Bestuursdienst: 2 oktober, 14.00 uur
Vooroverleg Bestuursdienst: 6 oktober, 13.30 – 15.00 uur
Aanleveren weekendmap BT: 8 oktober, vóór 11.00 uur

Raadscommissie RO 28 oktober
Bespreking Standpuntbepaling en anti-speculatie.

Vervolgens college:
Indien bespreking commissie RO van de standpuntbepaling op 28 oktober "slechts" aanleiding zou geven tot zeer beperkte wijzigingen (en niet naar de raad van 4 november wordt "doorgepiept") zou de planning vrijgave voor inspraak kunnen zijn:
Aanleveren weekendmap BT: 5 november (vóór 11.00 uur)
Aanleveren voor college: 11 november (vóór 10.00 uur)
Behandeling in college: 17 november
Start inspraak: 18 november

Indien eerst agendering in BT van de definitieve stukken vrijgave voor inspraak:
BT 11 november
Onderwerpen:

- AB's en afkoopinstructie ((10)(2e)), incl. concept-collegevoordracht voor vrijgave tot inspraak ((10)(2e))

Planning:
Aanleveren Bestuursdienst: 30 oktober, 14.00 uur
Vooroverleg Bestuursdienst: 3 november, 13.30 – 15.00 uur
Aanleveren weekendmap BT: 5 november, vóór 11.00 uur

College:

	Indien akkoord in BT 11 nov	**Indien nog weekendmap na BT 11 nov**	**Indien nog weekendmap na BT 11 nov**
Aanleveren weekendmap BT	Nvt	12 nov	19 nov
Aanleveren college[1]	18 nov	18 nov	25 nov
Behandeling college	24 nov	24 nov	1 dec
Vrijgave voor inspraak	25 nov	25 nov	2 dec

[1] Vooralsnog uitgangspunt: agendering voor college onder embargo tot de dag daarna.

Inspraak en besluitvorming definitieve AB/afkoopinstructie (voorlopig, indicatief)

	Vrijgave: 25 nov	**Vrijgave: 2 dec**
Inspraaktermijn[2]	25 nov – 6 [redacted]	2 dec – 13 [redacted]
Informatiebijeenkomsten	30 nov - 10 dec	3 dec – 17 dec
Inspraakbijeenkomst	16 dec	23 dec??
Verwerking inspraak	6 [redacted] – 3 feb	13 [redacted] – 10 feb
Aanlevering college[3]	10 februari	17 februari
Behandeling college	16 feb	23 feb[4]
Raadscommissie RO[5] Raad definitief besluit	maart maart/april	maart/april april

[2] Deze planning is gebaseerd op termijn van 6 weken, echter kerstvakantie zit hierin. Alternatief: verlengen termijn met 2 weken.
[3] Dit is een wel zéér optimistische planning, nog bekijken.
[4] Recesweek (hoogstwaarschijnlijk) is 27 februari – 6 maart.
[5] Vergaderschema commissie en raad 2016 nog niet bekend.