[redacted] **F.30 Startwerkvergadering** [redacted]

Projectnaam : Grimburgwal
Plaats : Amsterdam
Projectnummer : [redacted]
H.v. Steenwijk DOOR GENOMEN MET [redacted] (BOUW RISK
Vertegenwoordigd door : [redacted]

	Besproken:	Opmerkingen:
❒	Werkzaamheden	Uitleg - DUIK TEAM + KRAAN OP PONTO
❒	V&G plan OVER KOEPELENDE VANG	+ [redacted]
❒	Plan van Aanpak - NUT	
❒	Keuringsplan	Onderdeel van kwaliteitsplan - [redacted]
❒	Werklocatie, veiligheidsregels	
❒	Schaftkeet, huis- en hygiëneregels	
❒	Houdt rekening met de omgeving	We zijn te gast
❒	Vakkennis werknemers	
❒	PBM gebruik	
❒	Project specifieke risico's -	DUIKEN / INSTABIELE KADEMUUR
❒	LMRA [Laatste Minuut Risico Analyse]	Kaartje in bezit ja/nee?
❒	Planmatig Aanpak Risicovolle Taken (PART)	F.85 formulier
❒	KLIC doornemen -	[redacted]
❒	EHBO voorzieningen, alarmkaart	
❒	BHV-er op het werk	
❒	Verplichting melden van ongevallen en onveilige situaties	Bij uitvoerder, stilleggen werkzaamheden. F.28 formulier
❒	Toolboxmeeting	Minimaal 10x per jaar
❒	Voorzieningen i.v.m. milieu; afvalafvoer, etc	
❒	Ziekmeldingen	Voor 7uur bij uitvoerder
❒	Werktijden	7uur aanvang, 16uur van werk
❒	Kick-off Sanering / werkinstructie	?
❒	FSC van toepassing? JA / NEE	JA: Controleren labels bij levering
❒	Social media	Akkoord uitvoerder voor plaatsen
❒	LANTAARN PALEN AFLEVEREN	
❒	NAUTISCHE.	[redacted]
❒		
❒		
❒		
❒		
❒		
❒		

NAAM	FIRMA	DATUM	HANDTEKENING
[redacted]		2-9-2020	[redacted]
		2-9-2020	

Versie: 20-05-2020