[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 15 februari 2021 18:17
Aan: [redacted];
CC: [redacted];
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 16/2
Bijlagen: Actielijst.xlsx; 210119 Conceptverslag Technische sessie locatie PH-EC.docx

Categorieën: 2 Opdracht EC

Beste collega's,

Morgen een OG-overleg van 1,5 uur, zonder [redacted], met daarin de volgende agenda:

- Actualiteiten:
  - Vervolg Terugblik en follow up raadscommissie 28/1: wat halen we er uit voor vervolg (nieuwbouwwijken?, draagkracht van de buurt, sociale veiligheid, draagvlak bij sekswerkers, geen PH meer noemen maar (sober) EC? ....)
    - Concept verslag (met dank aan [redacted]) technische sessie (zie bijlage)
    - Concept Raadscommissieverslag 28 jan, va. p. 18: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9721593/1/09012f978337041f
  - Aangepaste offertes
  - Korte terugkoppeling overleg dd 15/2 [redacted] met stadsdeel gebiedsmanagers/coördinatoren veiligheid over m.n. participatie

- Marktconsultatie
  - Wie doet wat
  - Acties korte termijn (website, Tenderned)

- Locatieonderzoek
  - Sessie met gebiedsteams shortlistgebieden plannen

- Risicosessie: stukken zijn gereed, maar i.o.m. met de moderator: verplaatsen naar ná de marktconsultatie. Optie: helemaal laten vervallen (offerte)

- Planning
  Af te maken in PvA na overleg over de offertes

- Communicatie
  Van [redacted] Inmiddels contact gehad met de webredacteur sociaal. Ik twijfelde namelijk wat de juiste plek is voor de informatie over de marktconsultatie: Amsterdam.nl/prostitutie of de pagina van Grond &Ontwikkeling.
  Hij neemt contact op met de webredacteur en kwam met een pragmatische oplossing waar ik me in kan vinden. Alle info plaatsen op bv prostitutie en op de G&O een korte tekst met link Prostitutie.

- W.v.t.t.k.

- Strategie richting hotels (**in aanwezigheid van** [redacted]) – bijlage zie separate mail)

Fijne avond en tot morgen.

Gr[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: zondag 7 februari 2021 20:54
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 2/2

Hoi,
Het volgende BT is op 4 maart (ze zijn blijkbaar nu niet meer eens per 2, maar eens per 4 weken).
Ik bel [redacted] / [redacted] en [redacted] morgen om uitkomsten gesprek met [redacted] te bespreken.
Groet, [redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 15:22
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 2/2

Hoi collega's,

Zie hieronder in rood wat we bespraken.

@[redacted] en [redacted]: Klopt de datum van het BT. 18 feb? Wanneer moeten we aanleveren?

En kunnen jullie de stukken voor de risicosessie nog bekijken? [redacted] heeft nu een reservering aangemaakt op maandag 8 maart 15-17 uur, 15 personen, die iedereen heeft geaccepteerd.

Wij (+[redacted] en [redacted]) hebben inmiddels met [redacted] gesproken over o.a. de website en de voorbereiding van de participatie. We gaan alvast aan de slag met de voorbereiding van de invulling van de website. Ook het PvA werken we verder uit zodat deze naarhet BT kan.

En last but not least: hoe ging het gesprek met Pierre?

Fijn (wit) weekend voor nu!

Groeten
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 februari 2021 18:13
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 2/2

Hoi [redacted] en [redacted],

Na het mooie resultaat van de raadscie wil ik morgen (+ [redacted] en [redacted]) vooral stilstaan bij de Plan van aanpak (t/m hoofdstuk 3, daarna volgt nog uit te werken Communicatie, Risico's etc) voor de marktconsultatie en het locatieonderzoek, dus beide agendapunten die we altijd apart van elkaar bespreken nu bij elkaar.

- Actualiteiten:
  - Terugblik en follow up raadscommissie 28/1: wat halen we er uit voor vervolg (nieuwbouwwijken?, draagkracht van de buurt, sociale veiligheid, draagvlak bij sekswerkers, geen PH meer noemen maar (sober) EC? ....)

  We houden nog een vervolgsessie om stil te staan bij het overzicht welke punten we mee moeten nemen in vervolg o.b.v. de notulen van de raad en onze eigen aantekeningen. De relatie met bestaande ramen is belangrijk.
  We bespreken ook de mogelijkheid voor een "tussenvariant" waar snel(ler) mee gestart kan worden (niet persé tijdelijk), mogelijk kijken naar gebieden zonder vigerend bp? Meenemen in vervolgsessie.
  - Offertes (nazending dinsdagochtend PMB en G&O))

  [redacted] dankt voor onze offertes, hij bespreekt ze woensdag met [redacted].

- Selectieproces marktpartijen
  - Bespreking concept Plan van aanpak, onderdeel is analyse uitnodiging marktconsultatie (Tenderned ea)

  Gekozen wordt cfm advies voor Tenderned als uitgangspunt, mét een website en eigen netwerk. Op de website en ook het eigen netwerk verwijst door naar Tenderned, via die portal moeten partijen zich aanmelden. We geven partijen ede mogelijkheid met ons contact op te nemen als aanmelding via Tenderned tot problemen leidt. Aandachtspunt bij opzetten website is de werkblad voor het projectteam. We kunnen nu nog niet overzien wie er gaan reageren. Informatiepakket en routing belangrijk. Goed monitoren. De planning op p. 11 is akkoord. Bestuurlijk gaan we langs het BT, dat op 18 febr. vergadert. Aanleveren paar dagen van te voren. [redacted] en [redacted] bespreken de bestuurlijke aanhaking ook met [redacted] (ook voor vervolg, richting criteria, voorkeurslocatie etc).
  - Voorlopig Programma van eisen als onderdeel van de mee te sturen stukken: aanvullingen nodig?

  Bepaalde passages moeten uitgewerkt worden (vb afmeting horeca) door stedenbouwkundige. [redacted] pakt dit op in haar team i.o.m. [redacted].
  - Wanneer marktpartijen berichten over proces?

  Pas als BT akkoord is kunnen we communiceren over marktconsultatie.
  - Vervolgafspraak [redacted].

- Risicosessie: zie mail met bijlagen OG-overleg vorige week 26/1:
  - Opzet akkoord (zie bijlage vorige week)?

  [redacted] en [redacted] reageren nog op de stukken (PvA risicoanalyse).
  - Deelnemerslijst is akkoord, alle voorgestelde deelnemers worden uitgenodigd (dus geen max van 12, sprekers versus toehoorders, iedereen doet mee).
  - Datum: voorstel vrijdagochtend 19 februari?

  Voorstel van 19/2 stuit op bezwaren, we kijken naar een andere datum.

- Planning
  Zie in PvA marktconsultatie

- Communicatie

- W.v.t.t.k.
  SITE [redacted] heeft niet meer gereageerd op vraag van [redacted] om bijgepraat te worden. Is nu ook niet opportuun, gezien we geen aanvullende opdracht hebben voor SITE. [redacted] zal contact opnemen met [redacted].

Tot morgen en een fijne avond!

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

o6 [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 13:53
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV PMB/R&D 26/1

Hoi,

Hieronder in rood wat we bespraken.

Groet!

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 11:08
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV PMB/R&D 26/1

Ho[redacted] er[redacted],

Sorry op de valreep van ons overleg, maar in de agenda van 19/1 in rood wat we vorige week bespraken.

De agenda voor straks ([redacted] schuift va. 11:50 aan, dus wat geschoven in de gebruikelijke volgorde van agendapunten):

- Actualiteiten:
  - Terugblik op technische sessie
  - Commissie 28/1 middag/avond

alles hieronder gelijk aan 438