Gemeente Amsterdam

Start- en Opdrachtformulier IB

Procesformulier | vul zoveel als mogelijk in na een intake van een nieuwe opdracht dus ook 5, 6, 7, maar minimaal deel A. Na de intake inhoud aanscherpen en compleet maken t.b.v. opdrachtverlening.
(niet bedoeld voor aanvullende TimeTell-werkorders bij bestaande opdrachten)

Ingenieursbureau

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Deel A | *Startformulier adm. vastlegging binnengemeentelijke dienstverlening*

1. Gegevens opdracht

Naam project / adviesvraag	V&OR BRU 0279 Kikkerbilssluis	*TimeTell nr.*	2980002485
Indicatie doorlooptijd	van 1 oktober 2018 tot 31 december 2021		
Datum intake	12 december 2018		

2. Gegevens opdrachtgever

Opdrachtgevende organisatie	V&OR
Bestuurlijk opdrachtgever	[redacted]
Ambtelijk opdrachtgever	
*Gedelegeerd opdrachtgever**	
Boekingscombinatie AFS:	

Bedrijfseenheid	Hoofdrekening	Subrekening	Subgrootboektype (indien gewenst)	AFS Werkorder (indien gewenst)
A	[redacted]			[vul nummer in]

3. Gegevens opdrachtnemer

Opdrachtnemende organisatie	Ingenieursbureau
Opdrachtverantwoordelijke IB	Elbert Achterstraat tot 31-12-2018; daarna [redacted]
*Deelprojectleider IB**	
Projectbeheerser IB	[redacted]
Verantwoordelijk accounthouder en/of teamleider IB	
Contactgegevens administratie	

Bedrijfseenheid	Hoofdrekening	Subrekening	Subgrootboektype	AFS Werkorder
AFS gegevens opdrachtnemer (IB) worden bij de werkelijke doorbelasting automatisch vermeld				

Opdrachtstructuur IB: naam TimeTell-werkorder(s)	TimeTell-werkorder	Boekingscombinatie AFS
Brug 279 Kikkerbilssluis UV	[PMO vult nummer in]	[redacted]

4. Indicatie capaciteitsinzet en budget opdrachtuitwerking

(specificatie in urenraming/projectplan bij definitieve opdracht)

Indicatie opdrachtbedrag uren IB	[redacted]
	Globale inschatting **totale uren IB +** *Inhuur extern* **bij intake t/m contractfase**
	Globale inschatting **totale uren IB +** *Inhuur extern* **bij intake Uitvoeringsfase**
Maximumbedrag voorlopig opdrachtbudget IB (pre-opdracht fase): [redacted]	Te besteden voorafgaand aan definitieve opdracht
Akkoord OG voor budget uitwerking handtekening OG	Mondeling of handtekening
	.....(ruimte handtekening)*
Vervolgafspraken uitwerking	- Maandelijks overzicht geschreven uren in Timetell - Maandelijks rapportage op GROTIK

Deel B | *inhoudelijke opdrachtbeschrijving*

5. Kenmerken opdracht aan IB

Hoofdtype en Aard (maximaal één keuze)	☒ Beheer en Groot Onderhoud (BGO), Bruggen ☐ Herinrichting (HER), ☐ Gebiedsontwikkeling en Nieuwbouw (GON), ☐ Advies en Onderzoek (ADO) ☐ Overig

6. Opdrachtbeschrijving *(benut bij intake en werk uit voor definitieve opdracht | indien projectplan opgesteld, uitwerking daar | geen dubbele informatie nodig)*

Aanleiding	Het beweegbare deel van de Kikkerbilssluis is aan het einde van zijn technische- en functionele levensduur en dient voor eind 2020 vervangen te worden. Dit is tevens aanleiding de verouderde elektromechanische installaties te vervangen, de bediening van het brugdek gereed te maken voor het programma 'bedienen bruggen op afstand' en de verkeerskundige indeling op en rondom het brugdek in overeenstemming te brengen met de vigerende wet- en regelgeving.
Doel	Vervangen brugdek en technisch mechanische installatie en aansluiting op het maaiveld
Resultaat	• het vervangen van het beweegbare deel –of val- van de sluis te realiseren voor eind 2020; • het integraal vervangen van de elektromechanische installaties; • het geschikt maken van het brugdek voor bediening op afstand; • het herinrichten van het maaiveld op en nabij de brug in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving en met de toekomstige plannen voor de Prins Hendrikkade.
Afbakening	De brug is gelegen op de Prins Hendrikkade De val te realiseren voor eind 2020; de overige scope onderdelen 2021-2022

7. Context, risico's en complexiteit bij de intake *(benut bij intake en werk uit voor definitieve opdracht | indien projectplan opgesteld, uitwerking daar)*

Risico's	Financieel	Wijzigingen in project scope; Onvoldoende capaciteit voor de IPM-teams beschikbaar vanuit het IB
	Tijd	Realisatie vervanging brugdek voor eind 2020 (irt project I herinrichting Prins Hendrikkade) vraagt om een gefaseerde voorbereiding en uitvoering wat kostenverhogend werkt.
Technisch/inhoudelijk	Verkeersindeling van de aangrenzende weg past niet op het profiel van de brug	
Politiek/bestuurlijk	Nvt	
Maatschappelijk/omgeving	Herinrichting Pr. Hendrikkade	
(beoogde) Markt/contractstrategie en MVI	Nvt	
Gevraagde bijzondere competenties, en kennis	Nvt	

8. Kaders tijd en geld *(indien projectplan opgesteld; zie daar voor details/onderbouwing)*

Beschikbaar projectbudget OG	[redacted]	Totale projectbudget, verantwoordelijkheid OG
Type dekkingsbronnen		
Geraamde (totale) projectkosten		SSK Investeringskostenraming
Geraamde kosten uren IB (=opdrachtbudget IB)		Onderdeel kosten engineering. Door te belasten van IB aan OG o.b.v. geschreven uren in Timetell
Geraamd inkoop werken derden	Nvt.	Onderdeel totale kosten.
Doorlooptijd IB opdracht	van 1 januari 2019 tot 31 maart 2022	Looptijd/reikwijdte IB-opdracht
Hoofdmijlpalen en producten	Voorbereiding 2019, realisatie 2020-2021	
Projectdossier	IBIS4Projects	

9. Identificatie project stadsbreed

*MIP nummer**	VOR1264
*CORA nummer**	2016-5828
*GREX / Ontwikkelgebied**	Nvt.
*Digitaal werkplan stadsdelen**	Nvt.

10. Opdrachtverstrekking en verwijzingen

Akkoord voor opdracht, opdrachtgever: [redacted]
Datum: 17 december 2018

Akkoord accounthouder:
Opdrachtnemer
Datum: 17 december 2018

[redacted]