[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 16:23
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Sloop BSA - Fred Roeskestraat - concept aanbestedingsplanning
Bijlagen: 20210708 Aanbestedingsplanning sloop BSA.xls

Dag [redacted],

Deze planning ziet er volgens mij plausibel uit. De doorlooptijden komen overeen met mijn info.

Ik heb er 2 aanvullingen cq opmerkingen op

1. Het ABT controleert geen concept bestek. Zij beoordelen alleen het definitieve bestek, dus daar moeten we even scherp op zijn.
2. Het lijkt mij slim om in deze planning ook de juridische check van het bestek op te nemen

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Ingenieursbureau, Projectmanagement Zuid en Zuidas

Gemeente Amsterdam

T. 020 [redacted]
M. 06 [redacted]
E. [redacted]@amsterdam.nl

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 16:17
Aan: [redacted]
Onderwerp: Sloop BSA - Fred Roeskestraat - concept aanbestedingsplanning

Heren,

Voor commentaar de concept aanbestedingsplanning.
Een start van het werk begin januari betekent altijd zoeken naar geschikte data rond het tenderreces.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 06 [redacted]
E [redacted]@amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do.

Spaar een boom... Print deze e-mail niet als het niet echt noodzakelijk is.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer