From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 24 Jun 2019 10:03:33 +0100
To: "5.1.2.e" <mail@5.1.2.e>
Cc: "5.1.2.e@gmail.com" <5.1.2.e@gmail.com>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Verstrijken uiterste datum oplevering zelfbouwwoning kavel 5.1.2.e 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Dank voor de mail en de update. Graag ontvang ik de nieuwe planning zodra deze er is. Het lijkt me zinvol pas dan een afspraak te maken om e.e.a. door te nemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e
5.1.2.e@amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.Amsterdam.nl

Van: 5.1.2.e [mailto:mail@5.1.2.e]
Verzonden: Monday, June 24, 2019 10:50
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e@gmail.com; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Verstrijken uiterste datum oplevering zelfbouwwoning kavel 5.1.2.e 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Dank voor uw bericht en medewerking. Aan de nieuwe planning wordt gewerkt op dit moment, een aantal leveringen hebben vertraging opgelopen waardoor de aannemer aangegeven heeft dat het nodig is de planning te herzien. Wat dit precies inhoud is nog niet helemaal helder, het spreekt voor zich dat wij alles in het werk stellen om verdere vertraging te voorkomen. Alle werkzaamheden concentreren zich dan ook op het afmaken van de buitenkant. De bouwvak speelt hier echter een grote rol in, ook als er direct na de bouwvak begonnen kan worden met de gevelbekleding dan is de kans groot dat 1 september de steigers nog niet weg zijn.

Zodra de nieuwe planning binnen is zullen we deze delen en ik denk ook dat het verstandig is om een afspraak te maken om eea door te nemen.

On Wed, Jun 19, 2019 at 9:25 AM 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl> wrote:

> Geachte 5.1.2.e en 5.1.2.e
>
> In uw erfpachtovereenkomst is bepaald dat u verplicht bent de bebouwing van uw zelfbouwwoning te voltooien voor 1 juni 2019 en dat de gemeente de erfpachter een boete oplegt van € 10.000,-- voor elke kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, indien de erfpachter zijn verplichtingen niet nakomt.

De gemeente heeft geconstateerde dat de bebouwing van uw kavel nog niet is voltooid. De gemeente is bereid u tot 1 september 2019 de gelegenheid te geven om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. U zult hierover binnenkort nog een brief ontvangen.

Ik hoor graag wat de planning is met het betrekking tot het voltooien van uw zelfbouwwoning. Dit betekent dat de woning van buiten geheel is voltooid volgens het vergunde bouwplan, de steigers zijn verwijderd en er geen werkzaamheden meer plaatsvinden aan de buitenkant van de woning.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.Amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

--
Hartelijke groet, /Kind regards

5.1,2,e
M 5.1,2,e @ 5.1,2,e
T 5.1,2,e