From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Re: Traject vergunningen WoF**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 28, 2024 at 2:34:01 PM CEST

Dank voor jullie input. Ik ga lingotto informeren.

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: Tuesday, May 28, 2024 1:46:59 PM
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1. 2. e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Traject vergunningen WoF

Ha 5.1, 2, e

Goede en terechte aanvullingen.

@5.1, 2, e **Woensdag 26 juni** verwachte datum kennisgeving en publicatie op ruimtelijkeplannen.nl.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Projectmanager
Gebiedsontwikkeling Bijlmer

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 12:55
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1. 2. e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Traject vergunningen WoF

Hallo mensen,
Ik weet dat de ontwikkelaar graag een datum van vergunningverlening wil krijgen.
Ik heb toegezegd dat dit onze prioriteit nummer 1 is.
Er zitten echter nog veel onduidelijkheden in het traject.

- Ik weet niet wanneer ik het advies van de OD krijg
- Ik weet niet in hoeverre dit advies positief zal zijn of een tussenstap naar een volgend overleg
- Ik zal aan de vergunning, voorschriften en voorwaarden gaan koppelen die voortvloeien uit het advies van de OD, dit kan complex zijn en meer tijd vergen.

De ontwikkelaar heeft zelf bij de aanlevering van het geluidsonderzoek ook elke keer meer tijd nodig dan in den beginne aangegeven.

Ik heb op het moment drie projecten lopen voor vergunningverlening en het enige dat de ontwikkelaars doen is mij onder druk zetten om een planning te geven en zo snel mogelijk te leveren.
Ik zou graag ook nog inhoudelijk dingen willen doen.

Dat gezegd hebbende zal ik nog 1 keer een **indicatieve** planning aanleveren voor dit project.

- Vrijdag 7 juni, advies van de OD ontvangen.
- Woensdag 19 juni, Advies verwerkt in omgevingsvergunning, bij positief en niet complex advies
- Woensdag 26 juni, kennisgeving en publicatie op ruimtelijkeplannen.nl
- Donderdag 8 augustus, onherroepelijke vergunning (bij geen beroep)

We gaan volgens deze planning dus niet naar het DB voor de vergunningverlening, daar winnen we tijd mee.
Het bovenstaande is een **optimistische** planning.
Ik heb met 5.1, 2, e afgesproken dat zij de portefeuillehouder (in een bila) gaat informeren over de vergunningverlening en de geluidsproblematiek.
Er ligt voor de vergunningverlening een mandaat bij de afdeling Vergunningen.
We gaan alleen naar het DB/staf als de Portefeuillehouder heeft aangegeven dat nodig te vinden ivm het geluidsverhaal.

Groet
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 12:29
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Traject vergunningen WoF

Dag 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Hieronder uiteengezet de route tot aan publicatie vergunningen, in het meest gunstige scenario:

Traject vergunningen WoF:

Advies OD +/- 1-2 weken **(schatting 7 juni) – mogelijkheid bellen** 5.1, 2, e **met OD voor verzoek afronden advies deze week (dan 31 mei).**
Toevoegen hoge geluidscategorie (stap 4) bij de vergunningen loopt parallel toetsing OD
Staf of gesprek simion – zodat simion op de hoogte is dat we hier op hoger categorie vergunnen – **staf van maandag 3 juni** (risico tijd: wens Simion behandeling DB, dan waarschijnlijk 2 weken later)
Advies OD met voorwaarden/voorschriften -overnemen in vergunning – 1 week (minimaal – bij positief en niet complex advies) **10 juni**
Publicatie verzorgen + Stukken op ruimtelijkeplannen.nl – 1 week **17 juni**
Ter inzage – beroepstermijn – 6 weken (29 juli)
DB akkoord vergunning – 3- 4 weken (in het zomerreces)
Onherroepelijk – **ergens 2de week september (vanaf 2 september is bestuur weer aanwezig)**

Mogelijkheid meer grip op traject en tijd: 5.1, 2, e bellen met OD, contactpersoon/behandelaar is 5.1, 2, 5.1, 5.1 5.1, 2, e 5.1, 2, e is al een aantal weken betrokken bij de toetsing van het geluidsrapport. Inmiddels is versie 3 van het rapport, donderdag 23 mei ingediend.
5.1, 2, e zou kunnen uitleggen dat er veel druk ligt in de planning met start bouw en het OD kunnen verzoeken het advies deze week te finaliseren.

@ 5.1, 2, e klopt mijn schatting van een onherroepelijke vergunning in september, na behandeling DB.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Projectmanager
Gebiedsontwikkeling Bijlmer

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl