Datum	Besluitvorming	Ter info / afstemming	Team acties
14 mei 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
15 mei 2024		Ruimte voor de Stad	
28 mei 2024	**MT R&D**		
zomerreces			
17 sept 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
1 okt 2024		BA WH van Dantzig	
16 & 21 okt 2024		Bijeenkomsten beleidskeuzes en financiële paragraaf	
11 nov 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
26 nov 2024		WH van Dantzig	
3 dec 2024 -> 5 dec			- Alle input en eigen verbeteringen verwerkt in einddoc
10 dec 2024 -> 13 dec		2e cirkel check	- Einddoc grondig nagelezen en waar nodig aangepast, oplegger geupdate - Uitsturen naar aantal 2e cirkel collega's voor finale check
kerstreces			
10 jan 2024 -> 15 jan			- Alle binnen gekomen input verzamelen -> 16 en 17 januari verwerken inputs en maken materialen voor G&O
20 jan 2024			- Indienen stukken voor Team GO -> uitloop voor aanpassen kaarten en details (20 t/m 24 jan)
23 jan 2024		Team GO Directeur MV (en EZ?) 5.1, 2, e (update bij RvdS?)	- Presentatie met: wat hebben we gedaan, wat hebben we gemaakt met elkaar, wat besproken en afgesproken met elkaar in de stuurgroep, waar zijn we op uitgekomen-> inplannen twee aparte afspraken MV en 5.1, 2, e 5.1, 2, e
24 jan 2024			- Alle binnen gekomen input verwerkt
27 jan 2024			- Finaal concept GOP NW en oplegger MT R&E naar R&D screening (31 jan uitkomst) -> 3,4,5 feb laatste aanpassingen verwerken adhv screening uitkomsten
6 feb 2024			- Aanleveren stukken voor MT R&E, voorbereiden map aanlevering -> werktijd week van 6 feb
12 feb 2024	**MT R&E**		- -> werktijd direct na 12 feb om input R&E te verwerken en mapvoordracht af te ronden
Tweede deel feb 2024	**Map WH van Dantzig**		- Input MT R&E verwerkt - Aanleveren stukken voor map (onderhands al eerder delen me 5.1, 2, e an Dantzig)
1ste deel maart 2024	**Staf RO** (event. met DB NW WH M&A)		- Input van Dantzig verwerkt - Aanleveren stukken voor staf RO
2de deel maart 2024		Mappen wethouders	- Feedback staf RO verwerkt - Aanleveren mappen wethouders: Dantzig (RO), Doevendans (NW), van der Horst (V&OR), Groot Wassink (NP SNW), Scholtes (M&A), Pels (DZH)
2de deel maart 2024		Extra bijeenkomst SSM, erfgoedoverleg en communicatie naar externe partners	- Feedback WHs verwerkt - Aanleveren College van B&W
Eind mrt / begin apr 2024	**College van B&W**		
April 5.1, 2, e 5.1, 2, e		Ter inzagelegging (en eventueel ook formele adviesaanvraag DB NW)	

2e cirkel collega's

5.1, 2, e 5.1, 2, e 1, 2, e @amsterdam.nl>5.1, 2, e .1, 2, e @amsterdam.nl>;
5.1, 2, e 1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e ., 2, e @amsterdam.nl>5.1, 2, e 2, e
msterdam.nl>;5.1, 2, e , 5.1, 2, e <5.1, 2, e amsterdam.nl> 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;
5.1, 2, e .1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e .1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e,
5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>5.1, 2, e 1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>5.1. 2. e e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>5.1, 2, e 2, e@amsterdam.nl>;5.1, 2, e .1, 2, e @amsterdam.nl>;
5.1, 2, e 1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl

V&OR: 5.1, 2, e 5.1, 2, e , e ?

E 5.1, 2, e 2, e ? -> aparte mail, noemen dat we me 5.1, 2, e hebben afgestemd

MV? 5.1, 2, e 5.1, 2, e -> aparte mail, iig ruimte gemaakt voor wat er uit de norm MV voortkomt

DZMH 5.1, 2, e , 2, e ?

SG?

Input WH RO

- *Dilemma's met keuze-opties neerleggen bij van Dantzig (en duideljik maken van zijn bestuurlijke ruimte)*
- *Advies* 5.1, 2, e *nu kiezen voor integrale keuze rond Lelylaan:*
  - *Afweging helder en nu op tussenschaal nemen*
  - *Dit opstarten richting raadsbesluit*
- *Is die inspraak echt verplicht of hoeft het niet? (want niet nodig wellicht meer?) -> uitzoeken of die overgeslagen kan worden*
- *Via map v D, dan besluit of hij direct met Doevedans gaat zitten of eerst alleen en dan met Doevedans*
- *Afstemming met masterplan duidelijk maken (in oplegger)*
- *Hoe zorg je dat pleinen en speeltuinen gezellige ontmoetingsplekken zijn? Checken of het expliciet staat in publieke ruimte kaart/tekst-> duidelijk in bestuurlijk stuk zetten dat we daar op in willen zetten*
- *Wie werkt aan Sloterdijken 2? (belangrijk vanwege thema nachtcultuur) Aan v D terugkoppelen waar een gebiedsvisie voor dit gebied gemaakt wordt, daar idealiter in deze periode al iets voor maken*
- *Dilemma's van GOPs voortaan eerst met WH bespreken en dan met DB SD*
- *Zorgen dat kaarten* 5.1, 2, e &5.1, 2, e *duidelijk zijn*

Vragen voor team

- Alles aan binnengekomen input en eigen verbeteringen op lijst om door te voeren voor 3 december?
- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e tijd om aan kaarten te werken?
- Nog steeds de update mail naar SSM partijen uitsturen?
- Wie vd 2e cirkel krijgt het definitieve concept met welke vraag? (en nog steeds een 2e cirkel moment?)
- In hoeverre is er na de twee werksessies nog behoefte aan een bijeenkomst over het vervolg of leggen we dit expliciet neer bij RvdS?
- Nog steeds inplannen om naar DT Sociaal en bestuurlijke leertafel te gaan?
- Definitieve lijst van externe partners; is deze compleet?
- Op welke momenten willen we SG bijeenkomsten inplannen?
- Werktijd en deadlines in jullie agenda’s zetten of liever anders?

Binnen gekomen input, in ieder geval:

- …

Eigen verbeteringen, in ieder geval:

- Nieuwe afslag A5 (zie mail 5.1, 2, e)

Vragen voor wethouder

- Eerst wethouder nog een keer meenemen in inhoud, dan staf met portefeuillehouder DB NW, dan in alle mappen overige wethouders en dan naar College?
- En zijn dit alle wethouders: Dantzig (RO), van der Horst (V&OR), Groot Wassink (NP SNW), Scholtes (M&A), Pels (DZH) (en dan nog DB NW Doevendans)?
- Ter informatie naar raad? En zo ja op welk moment?

- *Tijdens staf RO: Wel of geen adviesaanvraag aan stadsdeelbestuur? En zo ja wanneer: tijdens inspraak periode of voor eerste bespreking in C v B&W uit?*