From: 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
Sent: Wed 4/26/2017 8:43:25 AM
Subject: RE: Invoering VES 2.0 15 september ipv 1 september
Received: Wed 4/26/2017 8:43:34 AM

Beste 5.1.2e,
Ga eerst proberen om op 1 september in productie te gaan en de acceptatietesten op 18 augustus klaar te hebben. Dan liggen we 2 weken geheel stil tot 1 september om dat life te gaan.
met vriendelijke groet,
5.1.2e
Stafunit Informatievoorziening Cluster Ruimte & Economie
tel. 5.1.2e
Bezoekadres: Weesperplein 8,XA Amsterdam

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 april 2017 10:23
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Re: Invoering VES 2.0 15 september ipv 1 september

5.1.2e,
Das geen best nieuws.
Heb je al opgeschaald naar de leidinggevende? Er zou eigenlijk vervanging moeten zijn. Maar als dat niet zo is dan ben ik voor het versnellen van de planning.
Kun je daar mee uit de voeten?
Groet
5.1.2e

5.1.2e
Gemeente Amsterdam
5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl
5.1.2e

Op 26 apr. 2017 om 10:19 heeft 5.1.2e <5.1.2e @amsterdam.nl> het volgende geschreven:

> Beste 5.1.2e,
> Ik kreeg net bericht van de functioneel beheerders van Hermes dat 5.1.2e van 7 t/m eind augustus met vakantie is en dat haar collega zijn bruiloft en huwelijksreis de laatste 2 weken van augustus viert. Dat betekend bij ingang op 1 september dat er in de 2 weken ervoor geen expertise voor het in productie nemen aanwezig is. Voor mij geeft dit een onaanvaardbaar risico. Ik zou willen voorstellen de in productie name van Hermes en het Overstapportaal op 15 september plaats te laten vinden. Het alternatief is de datum naar voren halen en er 1 of 8 van te maken, met als bezwaar dat er in augustus weinig of geen capaciteit is voor ondersteuning.
> Ik weet niet in welk lastig parket ik jou hiermee breng, anders kunnen we er volgende week even over brainstormen.
> met vriendelijke groet,
> 5.1.2e
> Stafunit Informatievoorziening Cluster Ruimte & Economie
> tel. 5.1.2e
> Bezoekadres: Weesperplein 8,XA Amsterdam