Projectplan Rekentool

Openstaande vragen:

1. Hoeveel AB's en welke?
2. Wie kan de rekentool gebruiken? Wie niet? > 5.1.2e
3. Hoe gaan we om met mensen die de rekentool niet zullen kunnen gebruiken?
4. Beste omschrijving: Waar kan ik mijn erfpachtgegevens vinden? Willen we dat iedereen naar 14020 gaat bellen?
5. Url?
6. Hoe gaan we de test doen? Is dat iets wat Go2People doet of wijzelf?
7. Omschrijving WOZ > afstemmen met Dienst Belastingen. Let op: het duurt een week voordat je een kopie van je WOZ-beschikking in huis hebt. Ook interessant: Wat ook speelt is dat we per 1 oktober aansluiten op de Landelijke WOZ-Voorziening (LV-WOZ). Dat is een website waar je als bewoner, van verschillende woningen de WOZ-waarde kan inzien. Zo kun je de WOZ-waarde van je eigen woning met die van je buurman vergelijken.Op deze website kun je de laatste WOZ-waarde zien. Dit is ook handig om te gebruiken namelijk.
8. Ook de vraag toevoegen: zou u op basis van deze berekening overstappen in 2017?

Nog maken

- Veelgestelde vragen
- Erfpachtgrondwaarde: waarom van belang?
- Berekening popup
- Pagina: zou u overstappen?

Planning

Met de vertraagde start van het project zijn de fasen in de doorlooptijd/planning opgeschoven. Met de vakantie van webbouwer 5.1.2e zijn er begin augustus twee extra weken bijgekomen.

Fase 1: Ontwerp | **Start: 12 juli**

In de meeting van 12 juli hebben we besproken hoe de applicatie gaat werken. Het ontwerp van DSGN.FRM ligt nu ter goedkeuring bij jullie. Als de feedback verzamelt is verwerkt DSGN.FRM de feedback en levert een definitief ontwerp aan. Na jullie goedkeuring starten wij met de bouw.

Onze vraag is of alle teksten die op de website komen (semi-)definitief gemaakt kunnen worden en aangeleverd in Word. Het is fijn als de content vooraf aan de bouw op 25 juli inzichtelijk is gemaakt.

Fase 2: Bouw | **Start: 25 juli**

Nadat de feedback verwerkt is door DSGN.FRM en het ontwerp goedgekeurd wordt, gaat 5.1.2e aan de slag met de bouw op de test-server. We hopen zelf eerder dan 25 juli te kunnen starten met de bouw. Dit is mede afhankelijk van de snelheid waarin er officieel akkoord wordt gegeven op het ontwerp.

Fase 3: Acceptatiefase | **Start: 29 augustus**

Vanaf maandag 29 augustus start de acceptatiefase. We plannen graag een instructie met jullie in.

Vervolgens hebben jullie tot en met 12 september om de website te testen. We ontvangen de resultaten uit de testfase uiterlijk maandag 12 september. De wijzigingen hiervan worden doorgevoerd uiterlijk vrijdag 16 september.

Jullie hebben wederom de mogelijkheid een tweede testronde uit te voeren met een klantenpanel. Eventuele opmerkingen verwerken we zo snel mogelijk en uiterlijk op dinsdag 27 september.

Fase 4: In productie

Tot 25 oktober is het nog mogelijk dat de live-gang van de Rekentool niet doorgaat. Na de beslissende uitspraak bepalen we samen in overleg wat een geschikte datum/ tijdstip is om live te gaan.

Fase 5: Service en monitoring

Gedurende de eerste dagen na live-gang monitoren we de website nauwgezet om te kijken of er zich knelpunten voordoen en we lossen deze op. Daarna monitoren we de website op basis van onze standaard set tools en rapporteren we wekelijks over het gebruik hiervan.