Gemeente Amsterdam

# Notulen

| | |
|---|---|
| Aan | [redacted] (Meervaart), [redacted] (gemeente Amsterdam). |
| Van | [redacted], [redacted] |
| Vergadering | 3 november 2016,TSH, kamer 4.03 |
| Aanwezig | [redacted] |
| Afwezig | n.v.t. |
| Onderwerp | Kennismaking t.a.v. Meervaart |

1. **Opening**
   Er worden een korte kennismakingsronde gedaan.

2. **Plannen Meervaart**
   De Meervaart is ooit ontstaan als bewonersinitiatief voor een 'vrijetijdscentrum'. Inmiddels is het uitgegroeid tot theater waar talentontwikkeling plaatsvindt, een muziekschool en ondernemersvereniging BIZ is gevestigd en waar in samenwerking met OBA activiteiten plaatsvinden. [redacted] geeft aan dat de Meervaart behoefte heeft aan de volgende punten:
   - Studioruimte
   - Ruimte voor dansplatform ICK Amsterdam
   - Verbouwing van de Meervaart zodat het gebouw het contact met de omgeving aangaat.

   [redacted] wil daaraan een grandcafé toevoegen. [redacted] wil aansluitend op de Meervaart een hotel en bioscoop realiseren. De zalen van de bioscoop kunnen mogelijk een dubbele functie vervullen in samenwerking met de Meervaart. Bijvoorbeeld overdag congreszalen en 's avonds een bioscoopzaal. [redacted] geeft aan dat zij een voorkeur hebben om het gebouw onder eigen verantwoordelijkheid te verbouwen, mede gezien de financiële voorwaarden die genoemde ontwikkelende partijen stellen. Op dit moment worden de plannen voor het nieuwe gebouw doorgerekend. Deze wordt casco opgeleverd om de kosten te drukken. [redacted] vraagt de gemeente hoe ze nu verder moeten.
   Mark is benieuwd hoe de plannen voor de Meervaart gekoppeld zijn aan de fasering van de gemeente en aan het hotel van [redacted]. Daarnaast is hij benieuwd hoe de financiering eruit ziet.

   [redacted] geeft aan dat in een eerder stadium [redacted] (PMB) met de Meervaart heeft meegekeken naar de mogelijkheden. Dit was voor de Meervaart zeer waardevol. Een theater stelt diverse specifieke eisen aan een gebouw waar zoveel mogelijk vooraf rekening mee moet worden gehouden.

## 3. Vervolgafspraken

1. De kostendoorrekening voor de verbouw van de Meervaart wordt eind november verwacht.
2. [redacted] zal uitzoeken of [redacted] als Bouwmanager namens de Meervaart kan worden ingehuurd. **ACTIE** [redacted]
3. Voor eind november zal er een vervolgafspraak worden ingepland. Indien mogelijk zal [redacted] er ook bij aanwezig zijn. [redacted] is de contactpersoon voor de Meervaart. **ACTIE** [redacted]

## 4. Afsluiting