Gemeente Amsterdam

Verslag stuurgroep VES-IV

Aan Stuurgroepleden VES IV

Van 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e

Datum 24 oktober 2016
Kenmerk
Pagina 1 van 2

Vergadering 14 en 29 september 2016

Aanwezig 5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e (29 sept.) 5.1.2e, 5.1.2e (secretaris)
Afwezig 5.1.2e (14 sept.)

Onderwerp Reguliere en ad hoc stuurgroep overleg

1. **Opening en mededelingen**
   Na de opening heeft de voorzitter de volgende mededelingen:
   - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e heeft de taken van 5.1.2e 5.1.2e overgenomen, maar is de eerste bijeenkomst verhinderd.
   - In maart vindt het raadsbesluit over de overdrachtsregeling plaats
     - Men is zich bewust van de onzekerheden die er nog liggen
     - Er is momenteel nog onvoldoende inzicht in de financiële (lange termijn) aspecten
   - Op 1 april dient de overstapregeling gereed te zijn

2. **Verslag stuurgroep 7 juli 2016** (vaststellen)
   De notulen worden zonder verdere op of aanmerkingen vastgesteld

3. **Productiegang VES 1.1** (kennisname)
   Er waren geen op- of aanmerkingen.

4. **Voortgang Rekentool** (kennisname)
   Er waren geen op- of aanmerkingen

5. **Aangepaste planning VES**
   Het betreffende document blijkt reden te geven voor enige verwarring. Voor het project VES wordt alleen een portaal opgezet met functionaliteit die nodig is voor het indienen en verwerken van de overstap, dit is een veel beperktere functionaliteit die voor de vernieuwing van het erfpachtsysteem wordt voorzien over enkele jaren. De naam "Erfpachtportaal" is daarom verwarrend en zal worden gewijzigd in "Overstapportaal". De stuurgroep wil graag weten in de vorm van 1 of meerdere scenario's wat er wel of niet verwerkt kan worden. Dit betreft zaken als wijze van authenticatie, koppelingen met

basisregistraties, gebruik van workflow functionaliteiten in het huidige systeem, etc. Door 5.1.2e 5.1.2e wordt gevraagd of bijvoorbeeld TopDesk ingezet kan worden systeem voor de workflow ondersteuning. 5.1.2e 5.1.2e geeft aan dat daar bij een andere RVE negatieve ervaringen mee zijn. Tevens deelt 5.1.2e mee dat er binnen E&U een formulier voor de erfpachter wordt ontwikkeld bij Uitvoering.
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e vraagt of VES ook aansluiting zoekt of heeft gevonden bij het programma OMV (Output managementvoorziening). Binnen het VES-programma was dit tot nu toe onbekend. 5.1.2e zal het OMV-programma vragen contact op te nemen met het VES-programma.

Meegedeeld wordt dat alle aanvragen via het Overstapportaal zouden moeten lopen. Ook die voor commercieel vastgoed. Dit is zeker mogelijk en zal worden meegenomen, maar door de wijze van grondwaardebepaling zal dit voor een groot deel een handmatige verwerking vragen.

Het VES-programma wil voor het uitwerken van de overstap zo veel mogelijk aansluiten bij de bestaande programma's en infrastructuur. Dit om hergebruik te bevorderen, maar ook om het project zo min mogelijk vertraging te geven door de inzet en aanschaf van nieuwe producten en/of diensten.

Bovenstaande punten zijn voor een groot deel uitgewerkt in de bijlage: "2016-okt-12 intakeformulier VES 2.0 incl overstapportaal v 1.0". Dit document is inmiddels goedgekeurd door het CAT en zal binnenkort in het SAT worden behandeld.

6. **Rondvraag**
   Geen vragen

Volgende bijeenkomst 24 november 2016 om 10:30 in WPP8 4 Lyon.