From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@powerhouse-company.com>
Sent: Fri, 26 Feb 2021 10:58:51 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@red-company.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@reggeborghvastgoed.nl>
Subject: Re: termijnen

Dag 5.1,2,e

Dank voor je bericht en het toesturen van het overzicht.
Mocht je nog vragen hebben over de aanvullingen en dergelijke weet je met te vinden.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e

POWERHOUSE
P +31 10 404 67 89
M 5.1,2,e

www.powerhouse-company.com

LinkedIn | Facebook | Instagram

On Thu, Feb 25, 2021 at 4:30 PM 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl> wrote:

5.1,2,e

Naar aanleiding van je vraag over het weer starten van het proces, het volgende.

Hieronder zie je een overzicht van de data waarop aanvullende informatie ie gevraag en die informatie is verkregen:

zaaknummer	Z2020-No21028
OLO	5673817
ontvangen op	donderdag 17-12-2020
procedure	regulier (8 weken)
datum 1e verzoek om aanvulling	donderdag 7-1-2021
levertermijn in dagen	14
datum aanvulling 1 compleet	vrijdag 15-1-2021
aantal dagen opgeschort	8
datum 2e verzoek om aanvulling	vrijdag 22-1-2021
levertermijn in dagen	42
datum aanvulling 2 compleet	maandag 22-2-2021
aantal dagen opgeschort	31
datum 3e verzoek om aanvulling	vrijdag 22-1-2021
levertermijn in dagen	13
datum aanvulling 3 compleet	vrijdag 29-1-2021
aantal dagen opgeschort	0
datum 4e verzoek om aanvulling	dinsdag 26-1-2021
levertermijn in dagen	42
datum aanvulling 4 compleet	donderdag 25-2-2021
aantal dagen opgeschort	3
datum 5e verzoek om aanvulling	woensdag 27-1-2021
levertermijn in dagen	42
datum aanvulling 5 compleet	vrijdag 12-2-2021
aantal dagen opgeschort	0
datum 6e verzoek om aanvulling	
totaal aantal dagen opgeschort	42
beslistermijn **verlengd** op	
in overleg opgeschort tot	
laatste beslisdatum	donderdag 25-3-2021

Zoals je ziet, wordt ik geacht uiterlijk 25 maart 2021 een beslissing te hebben genomen.

Het is ook mogelijk dat ik de beslistermijn met (maximaal) zes weken verleng. In dat geval moet het besluit uiterlijk op 6 mei 2021 zijn genomen.

Bovendien is het mogelijk (bijvoorbeeld omdat er een aanpassing van het plan nodig is waarvoor jullie tijd nodig hebben (en daarna ik om te beoordelen)) om, in overleg, de beslistermijn verder te verlengen.

Laat duidelijk zijn dat ik er naar streef e.e.a. z.s.m. af te ronden.

NB. Het stuk van zojuist heb ik richting welstand verzonden.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Senior Medewerker Vergunningen Bouw

Stadsdeel Noord

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e

M 5.1,2,e

5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @powerhouse-company.com>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:15
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @red-company.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @reggeborghvastgoed.nl>
Onderwerp: Aanvullingen OMV Distelweg: Presentatie Welstand

Dag 5.1,2,e

Hierbij de welstandpresentatie voor het project Distelweg. Hierin komt het landschapsontwerp en het daklandschap met de installaties aan bod. Deze onderwerpen vormen een integraal geheel op het gebied van duurzaamheid (waterretentie en groen). Ik zal de presentatie ook op het OLO zetten.

Downloadlink:

https://we.tl 5.1,2,e

Met het indienen van de welstandspresentatie zijn de aanvullingen voor de omgevingsvergunning compleet gemaakt. Kan je bevestigen dat hiermee de termijn voor de vergunningsaanvraag weer gaat lopen?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e

POWERHOUSE

P +31 10 404 67 89
M 5.1,2,e

www.powerhouse-company.com

LinkedIn | Facebook | Instagram

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.