From: "5.1.2,e "
Sent: Wed, 13 Apr 2022 10:47:43 +0100
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: FW: Memo inefficiëntie 2022-Concept
Attachments: Memo inefficientie 2022 - concept.docx
Categories: Woo NB

Ongelezen doorgestuurd. 5.1.2,e nog niet te pakken, lukt begin vd middag

---

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 13 april 2022 11:07
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Fwd: Memo inefficiëntie 2022-Concept

Hi 5.1.2,e

In deze mail krijg je gevoel voor een potentieel geschil als de meters achterblijven. Dit in aanvulling op de mailwisseling met 5.1.2,e

Groet
5.1.2,e

5.1.2,e
5.1.2,e en Kademuren
Gemeente Amsterdam
M 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @tg.nl>
Verzonden: Friday, April 8, 2022 8:05:17 AM
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @tg.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; Secretariaat bruggen en kademuren <Secretariaatbruggenenkademuren@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Memo inefficiëntie 2022-Concept

Dames, heren

Wij weten dat wij achterblijven bij de realisatie van de kademuren t.o.v de eerder gedane toezeggingen aan onze SOK-partners. Niet alleen zijn er minder m1 beschikbaar maar vooral door verschuivingen in de tijd (naar achteren) wordt de geplande productie door de aannemer(s) niet gehaald. Door onze SOK-partners is aangegeven dat dit model begint te knellen (investeren, kosten, onderbezetting, kosten HUB etc..). Om enig gevoel te krijgen waarover wij het dan hebben, hebben wij aan onze SOK-partners gevraagd om dit nader uit te leggen, inclusief kosten. 5.1.2,f is de eerste die met een memo is gekomen en deze heb ik nu naar jullie doorgezet. Let op het bijgevoegde memo van 5.1.2,f is dus geen claim!! maar geeft, op ons verzoek, inzicht in bezetting, kosten e.d.

De onderbezetting/kosten die in betreffende memo worden omschreven beginnen voor 5.1.2,f (maar ook voor de andere partners) een serieus probleem te worden. Met het oppakken van het verbeterplan (overleg binnenkort) kunnen wij een deel van dit probleem oplossen. Maar het gat blijft ook dan nog groot.

Voor de duidelijkheid dit verdienmodel is voor de aannemers niet aantrekkelijk, zelfs als wij zouden beslissen om een deel van de 'stagnatiekosten' te vergoeden is dit geen duurzaam model. De verdiensten van een aannemer zitten niet in de uren van

mensen maar in de buiten te leveren productie. Ander effect momenteel is dat de mensen met onderbezetting naar andere werkgevers aan het kijken zijn (een bouwer met te weinig werk zoekt zijn eigen werk!).

Lijkt mij goed dat wij in het DT er even aandacht aan besteden en dit onderwerp verder meenemen in het overleg over het verbeterplan.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Gemeente Amsterdam, Programma Bruggen en Kademuren
5.1,2,e 5.1,2,e / 5.1,2,e *Kademuren*

Beschikbaar: Din/Woe/Donderdag
Mail: 5.1,2,e *@amsterdam.nl en/of* 5.1,2,e *@tg.nl*
Tel: 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e 5.1,2,e
Verzonden: Tuesday, 5 April 2022 13:40
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @tg.nl>
Onderwerp: Memo inefficiëntie 2022-Concept

5.1,2,e

Gemeente heeft ons gevraagd de kosten inzichtelijk te maken.
Graag wil ik deze memo in concept aan je voorleggen met de vraag of dit zo de bedoeling is. Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e (5.1,2,e) 5.1,2,e
1
5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,f