Gemeente Amsterdam

Meerwerk Rekentool

Aan Stuurgroep VES-IV,
Van 5.1.2e 5.1.2ei. 5.1.2e (5.1.2e)
Datum 9 september 2016

Gevraagde beslissingen:

1. Kennis te nemen van:
    a. De meerwerkaanbieding voor het uitvoeren van enkele aanpassingen n.a.v. de eerste testronde.
2. Te bespreken:
    a. Welke extra aanpassingen gewenst zijn.
3. In te stemmen met het voorstel om het meerwerk uit laten voeren conform aanbieding opdrachtnemer.

Inleiding

Na de eerste testen van de Rekentool, welke de erfpachters een indicatie geeft voor de canon en afkoopbedragen bij de overgang naar eeuwigdurende erfpacht zijn er een aantal bevindingen geweest die enkele aanpassingen in de software noodzakelijk maakten en die niet in de oorspronkelijke aanbieding voorzien waren.

Aangebrachte aanpassingen

1. Wijzigingen aangebracht in de flow voor afwijkende algemene bepalingen AB2000 en AB1994, waarbij extra vragen worden gesteld en afhankelijk van verschillende factoren, ook de tekst in het formulier hierop wordt aangepast, zowel op het scherm als PDF.
2. Kleine aanpassingen in:
    a. Het ontwerp,
    b. De antwoordopties,
    c. Het stappenplan, uitbreiding met twee stappen, o.a. de vraag "zou u op basis hiervan over willen stappen naar de nieuwe erfpachtregeling"
    d. De uitvoer van de gebruiker statistieken
3. Meerdere wachtwoorden om verschillende testgroepen te kunnen faciliteren.

Extra kosten
De extra kosten voor bovenstaande aanpassingen bedragen € 1.150 excl. btw.

In de oorspronkelijke begroting voor VES was voor de Rekentool een budget gerekend van € 35.000.
De aanbieding van Go2People voor het bouwen en hosten van de Rekentool was € 27.352.
Inclusief het meerwerk bedraagt het totale bedrag € 28.502, wat nog onder het geraamde bedrag blijft.