Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	17 juni 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e doet intern navraag of een V&G-plan voor de verkeersregelaars nodig is. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e zal op tekening aangeven waar hij zijn spullen wil opslaan. Deze tekening zal gedeeld worden. Daarnaast zal 5.1,2,e ook contact opnemen met 5.1,2,e om hierover e.e.a. af te stemmen.
- Bouwfilm is met de bouwers gedeeld en daar is inmiddels onderling overleg over geweest.
- 5.1,2,e heeft de slangen t.h.v. de route voor nood- en hulpdiensten verwijderd. In het verleden is door 5.1,2,e / 5.1,2,e een offerte opgevraagd om een deel van het vaste hek te vervangen voor een bouwhek. Dit is nooit doorgegaan. 5.1,2,e pakt dit weer op. **Actie** 5.1,2,e
- Van de week heeft een onderaannemer van Heddes overgewerkt, maar dit niet goed afgestemd met de portier. De betreffende onderaannemer had beide sloten van de sluis doorgeknipt. 5.1,2,e heeft de aannemer hierop aangesproken.
- Tijdens de bouwvakperiode zal de sluis op de voetgangersstand blijven staan.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

4. Planning

- SuHall:
  - Begonnen met verdiepingsvloer blok B.
  - Voor de vakantie wordt gestart met de wanden.
  - In week 30 zal de beton werkzaamheden uitvoeren in de kelder.
  - Blok A, wordt de breedplaat voor de 7de verdieping gelegd.
- De Os:
  - Lucht in bouwdeel 5 (voor bouwvak stort)
  - Fundering 6 en 7 in bouwvak mogelijk stort
  - In week 30 komt er een torenkraan bij.
  - Gevelbeplating bouwdeel 3 wordt aangebracht.
  - Er wordt een voorstel gedaan/ vergunning aangevraagd om met de kraan bij het plein te staan t.b.v. voorgevel blok 2.

5. Rondvraag

- 5.1,2,e geeft aan dat er t.h.v. de Action een paaltje plat ligt (struikel gevaar). 5.1,2,e pakt dit verder op. **Actie** 5.1,2,e

Volgend overleg: donderdag 15 juli 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.