Bouwsteen: Communicatie

Activiteiten en (tussen)producten

	To do	wie	gereed
Agenda werkgroep			
	spoedcursus		
	Voorwoord		
	Vd Burg bij raadsledenoverleg		
	Internet uitbreiden		
	Pershoek op internet		
	Thematafels (kort)		
	Wat zegt vdBurg op de vraag waarom we erfpacht niet afschaffen?		
	Social media		
	Hoe nu verder met de communicatiestrategie, consultatie		
	Draaiboek openbaarmaking		
	Visualisatie		
	Brainstorm belangrijke personen		
	To dolijst		
To do tot openbaarmaking			
	Voorwoord maken	(10)(2e)	
	Draaiboek openbaarmaking	(10)(2e)	30 oktober
	Afspraak communicatiemensen gebiedsontwikkeling	(10)(2e)	
	Welke 20 mensen opinieleiders	(10)(2e)	Vóór het congres
	Contactpersonen verzamelen voor consultatie	(10)(2e)	30 oktober
	Media-analyse (ter monitoring door de tijd heen)		maandelijks
	Medialijst maken (incl vakbladen)	Inhoudelijk projecteam	zsm
	Issuelijst ((10)(2e) stuurt op)	(10)(2e)	zsm
	Communicatiekalender maken	(10)(2e)	24 oktober
	Planning communicatief maken		30 oktober
	Publieksversie/samenvatting	(10)(2e)	30 oktober
	Digitale nieuwsbrief opzetten		30 oktober
	Erfpachtcongres (voorbereiden wethouder, persstrategie)		30 oktober
	Persbericht, Q&A, nieuwe kernboodschap	(10)(2e)	30 oktober
	Antwoord briefen	(10)(2e)	Begin november
	Communicatieplan (uitwerking van de strategie)	(10)(2e)	30 oktober
	Historisch overzicht erfpacht	(10)(2e)	30 oktober
	Basispresentatie maken voor erfpachtles en bijeenkomsten (obv wethouderspresentatie)	(10)(2e)	Eind oktober/begin

		eld	
(10)(2e) (10)(2e)	trekker		
(10)(2e) (10)(2e)	Communicatiead viseur Bureau Erfpacht		
(10)(2e) (10)(2e)	projectleider		
(10)(2e) 10)(2e (10)(2e)	Woordvoerder wethouder vd Burg (agendalid)		
10)(2e (10)(2e)	jurist		
Extern	**rol**	**expertisev eld**	**Inzet**
?			