From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 23, 2026, 9:43:34 AM CET

Dag 5.1,

De planning bij NOK 24 is naar mijn mening aanleiding om morgen in het IPM team het hierover te hebben. Met deze planning is het niet haalbaar om met afgeronde producten de definitienota op te stellen voor de zomer. We zullen dus:

1. Moeten kijken hoe we zaken kunnen versnellen, prioriteren
2. Moeten kijken of we op basis van concepten en aannames alvast de consultatierondes in kunnen/willen

Lijkt me van belang om hier niet mee te wachten. Wat vind jij?

MVG
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2026 09:18
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning

Snap ik ja, betekent wel heel andere uitgangspunten dan (oa) overeengekomen met AOG. Inclusief bijbehorende risico's.
Groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2026 09:13
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning

Hoi, het niet halen wil ik ook nog even onderzoeken! Een belangrijke stap daarin is de stuurgroep op 10 sep. Daarom wil ik onderzoeken of er een andere knip in de ambtelijke besluitvorming mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
senior adviseur - procesregisseur

Gemeente Amsterdam – Projectmanagementbureau
Zuidas, UIE/directie Energie i.o., Oostbrug

T 5.1, 2, e
M 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma di wo do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2026 09:03
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning

Hoi 5.1, 2, e nav de mail van afgelopen vrijdag heb ik zojuist een nieuw inzicht ontvangen. Is nog concept, maar bevestigt te meer dat we het integraal ontwerp (bij lange na) niet halen voor de Definitienota (gaat nu naar medio juli ipv 17 april).
De planning is niet meer houdbaar, tenzij we de Definitienota anders invullen (concept ontwerp, concept raming, etc, etc).
Morgenochtend ben ik op de Achtergracht, dan even verder bespreken?
Groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2026 08:43
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning

5.1, 2, e
Mijn vooruitblik was te optimistisch.
Zie hier de concept planning Fase3C. Nog in **concept** en deze moet besproken worden. Dus voor **nu ter info, nog niet officieel verwerken**.
Je ziet eigenlijk dat we 3 maanden (jan-mrt) een offerteperiode verloren zijn.

Kan me wel voorstellen dat we inzicht willen hebben wat het effect hiervan is: kan je in een schaduwplanning dit inzicht Haskoning-Fase3 opnemen? Is dat eenvoudig te doen voor jou

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2026 16:35

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning

Dag 5.1, 2, e

Als zojuist besproken:

Ik deel de mail van 5.1, 2, e over NOK24, afronden fase 3/3c, i.r.t. de planning.
De offerte mag je lezen, is voor jou ter info.

5.1, 2, e geeft aan:
"De definitieve planning voor de werkzaamheden van met name het Integraal Referentieontwerp fase IIIc stellen we donderdag a.s. (19/3/26) met het team op en zullen we volgende week vrijdag (26/3/2026!!) versturen."

Wij moeten op deze offerte nog opdracht geven!

Dus op 26/3/26 hebben we inzicht van 5.1, 2, e over wanneer zij IRO-fase 3 / 3C af kunnen ronden, incl. verwerken review (onder voorbehoud van de impact van de review).
Als wij/TM dit inzicht hebben krijg jij het ook en kan je het verwerken in de integrale planning en de gevolgen in beeld brengen.
Vooruitlopend daarop mijn verwachting: 17/4/26 à 22/5/26!!

En m.b.t. jouw 2e vraag "doorlooptijden ontwerp/uitvoering" n.a.v. de 5.1, 2, e Sessies:

1. Als jij jouw voorstel deelt met 5.1, 2, e en mijzelf;
2. Kunnen wij er op reflecteren (per email)
3. En dan bespreken we dit daarna met jou erbij (wil jij deze inplannen?)

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 17 maart 2026 09:26
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Oostbrug: aanbieding NOK024

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Contractmanager
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
linkedin.com/in/victornugter
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2026 17:32
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
Onderwerp: Oostbrug: aanbieding NOK024

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

In de bijlage opgenomen de getekende aanbieding voor NOK024. De definitieve planning voor de werkzaamheden van met name het Integraal Referentieontwerp fase IIIc stellen we donderdag a.s. met het team op en zullen we volgende week vrijdag versturen.

Mochten hier nog vragen over zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e

5.1 5.1, 2, e
Sr. Projectmanager

M 5.1, 2, e | **E** 5.1, 2, e haskoning.com | **W** www.haskoning.com
Haskoning Nederland B.V.
Contactweg 47 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam
KvK : 56515154

Haskoning
Enhancing Society Together

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately