To: [redacted], [redacted] | Gupta Strategists[redacted]; [redacted]; [redacted]; [

Het lukt niet om voor start dubbeldraaien een volledig kwaliteitssysteem op orde te hebben.

- Er zal een soort van structuurboom voor het kwaliteitssysteem worden opgezet:
  - Voor de items die klaar zijn zal de inhoud worden weergegeven.
  - Voor de items die niet klaar zijn, zal worden weergegeven op welke wijze dit op een later moment zal worden ingevuld. Ook wordt aangegeven wanneer dit klaar moet zijn (bv voor eerste monitoringsfase of bv voor uitrol na Drachten).
- Voor start dubbeldraaien zal in ieder geval gereed moeten zijn:
  - Systematische risico analyse door 5.1.2e
  - Alle werkinstructies
  - KPI's voor beoordeling dubbeldraai fase Amsterdam
  - Alles met betrekking tot opleiding
  - Communicatie intern/extern/naar cliënten tijdens dubbeldraai fase
  - Hoe en door wie besluitvorming tot 'go' voor monitoringsfase zal worden gegeven.

Aanvulling 5.1.2e: Akkoord onder voorwaarde dat verdere uitbreiding kwaliteitssysteem daarna zsm wordt uitgevoerd.

Beleggen verantwoordelijkheden

Document beleggen verantwoordelijkheden zal gedeeld worden op wijze dat iedereen er in kan werken. We proberen zo tot een versie te komen waar iedereen zich in kan vinden.

5.1.2e heeft gebruikersovereenkomst uit het contract naar 5.1.2e 5.1.2e gestuurd om tegen te lezen. Indien nodig zal 5.1.2e ruggenspraak houden met de rest van het team.

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.