00988

fase	mijlpaal	product	beleid	ICT	rol/actor
gespreksfase oriëntatiefase initiatieffase		grondexploitatie investeringsbesluit (strategiebesluit) (projectbesluit) grondprijsadvies	grondprijsbeleid	Planex	planeconoom projectleider vastgoedadviseur
selectiefase	tender gunning	selectiebrochure	selectiebeleid	n.v.t.	projectleider jurist adviseur uitgifte
contractfase (optieperiode)	contractondertekening kavel bouwrijp	optiecontract concept-aanbieding uitgiftetekening terreinspecificatie economische levering	'contractbeleid' werkinstructie uitgifte werkinstructie uitgifte	n.v.t. n.v.t.	projectleider adviseur uitgifte jurist adviseur uitgifte
bouw	oplevering	canon-/afkoopberekening nota proces-verbaal uitgiftebesluit juridische levering	werkinstructie	Hermes AFS	administrateur ? projectleider adviseur uitgifte adviseur uitgifte
erfpachtbeheer	ingebruikname	erfpachtakte nameting (geen CHET)		Hermes	administrateur projectleider (notaris) ?

Gebiedsontwikkeling >

< grondproductieerfpacht >

< Erfpacht & Uitgifte

e e u w i g d u r e n d

OW20151109