From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 13 Nov 2018 09:26:20 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@gmail.com>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@gmail.com>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <mail@5.1.2.e.nl>
Subject: RE: Urgent: Vertraging bij onze bouw
Attachments: Urgent: Vertraging bij onze bouw

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e
We hebben elkaar eerder gesproken over de vertraging van de houtleverancier.
Afgesproken was dat jullie een eigen dossiervorming zouden beginnen, omdat nu niet duidelijk (op papier) blijkt waarom de houtleverancier vertraging heeft.
Verder heb ik aangegeven dat we niet zomaar al 6 maanden voor het einde van de termijn uitstel verlenen, maar dat de gemeente dit t.z.t. zal beoordelen ondermeer aan de hand van de informatie die we dan van u hebben en de bespreking die we alsdan met elkaar gaan hebben over de reden van vertraging.
Daarnaast heeft 5.1.2.e in het gesprek aangegeven dat het nog niet met zekerheid kon worden gezegd of er wel vertraging zou zijn, omdat als na de winterstop zou worden begonnen met het bouwen van de constructie, dit alsnog sneller gaat dan de bouw van een regulier huis. Als gevolg hiervan hebben we daarom ook afgesproken dat ik nog nadere informatie zou ontvangen zodat ik hier alvast een dossier van kan vormen en met mijn collega's kan overleggen.
Ik heb alleen bijgevoegde mail ontvangen van voor het gesprek en geen aanvullende gegevens.
Pakken jullie dit op en zorgen jullie dat ik alsnog de informatie krijg om dit intern te kunnen bespreken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e
5.1.2.e@amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.amsterdam.nl/erfpacht

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e@gmail.com]
Verzonden: maandag 12 november 2018 23:11
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Urgent: Vertraging bij onze bouw

Beste 5.1.2.e

Naar aanleiding van onderstaande mail heb je 5.1.2.e telefonisch gezegd dat een eventuele vertraging van drie maanden van ons project niet beboet zou worden. Ten behoeve van onze hypotheek zouden we graag je schriftelijke (per e-mail lijkt me voldoende) bevestiging hiervan hebben. Zou je die kunnen sturen?

Voor de zekerheid: we hopen uiteraard geen gebruik te hoeven maken van deze coulance!

Met hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1,2,e

Op wo 31 okt. 2018 om 09:46 schreef 5.1,2,e <5.1,2,e@gmail.com>:

Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e

Ik heb jullie net allebei een voicemail ingesproken, maar stuur voor duidelijkheid ook een mail.

Onze leverancier van het CLT-hout zat (door overmacht) al met vertraging, maar gister avond begrepen we dat deze nog zal oplopen. Daarmee kon hijzelf de kwaliteit van het materiaal niet meer garanderen en de bouwers evenmin de kwaliteit van hun werk. We werden unananiem door leverancier, adviseur 5.1,2,e Bouwteam en onze architect geadviseerd om de bouw door te schuiven naar het voorjaar. We moesten deze beslissing nemen vòòr 8 uur vanochtend. We vinden het erg naar dat we daardoor niet in de gelegenheid waren om eerst met jullie kort te sluiten. Want de deadline van 31 mai wordt daarmee erg krap. We spreken jullie graag zsm hierover.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

+31 (0) 5.1,2,e