Gemeente Amsterdam

VES 2.0 budget en mijlpalen

Aan Stuurgroep VES-IV,
Van 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)
Datum 15 maart 2017

Mijlpalen VES 2.0

	Activiteit	Mijlpaaldatum
1	Start opstellen Userinterface portaal	15-12-2016
2	Start bouw VES 2.0 Bouw vindt plaats als SCRUM-project met sprint van 2 weken	1-1-2017
3	Testen prototype koppeling NHR via DataPunt	1-3-2017
4	Definitieve keuze bouw Overstapportaal en start bouw Bouw vindt plaats als SCRUM-project met sprint van 2 weken	1-3-2017
5	Stop op majeure aanpassingen functionaliteit	15-3-2017
6	Definitieve keuze gebruik DigiD Keuze is momenteel gemaakt voor gebruik DigiD	31-3-2017
7	Testen koppeling Hermes/Portaal via DataPunt	1-4-2017
8	Stop op alle aanpassingen functionaliteit	15-4-2017
9	Start acceptatietesten	15-5-2017
10	VES 2.0 productieklaar	1-7-2017

Budget VES 2.0

Budgetposten VES 2.0	
Projectleiding	€ 40.000,00
Overstapportaal	
Bouw portaal Go2People	€ 70.000,00
5.1.2e en 5.1.2e	€ 10.000,00
Rekentool	
Pen en hacktest	€ 10.000,00
Aanpassingen voor mei	€ 7.500,00
Hosting (voor de rest 2017)	€ 4.250,00
Hermes	
Budget VES 2.0	€ 297.500,00
PIA	€ 10.000,00
	==========
Totaalbudget VES 2.0	€ 449.250,00