From: "5.1,2,e" <5.1,2,e @ymere.nl>
Sent: Tue, 26 5.1, 2, e 2021 10:41:37 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e 5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e @ymere.nl>
Subject: Brief BC Tuindorp Amstelstation/Amsteldorp

Ha 5.1,2,e 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1,2,e

Jullie hebben van de BC Tuindorp Amstelstation/Amsteldorp een brief gehad over het participatieproces. Ze willen graag het project voorlopig stilzetten. Hier even onze reactie en hoe we er verder mee omgaan.

De brief verbaast ons niet zo omdat vanuit de BC elk verzoek om een kennismaking en een informeel gesprek tot nog toe moeizaam tot stand kwamen. De routing (niet direct aan ons gesteld) verraste ons een beetje. Desalniettemin nemen we het verzoek in beraad. Zoals je zult begrijpen heeft een dergelijk verzoek om langdurige uitstel behoorlijke consequenties. Het betekent schuiven in een portefeuille met allerlei projecten, waardoor Amsteldorp door weleens 10-12 jaar verder kan schuiven, omdat een ander project/andere projecten naar voren gehaald wordt/worden en ook langdurig is/zijn en even grote investeringen vragen. We komen hier binnenkort weer op terug.

Het is onze intentie om echter zelf te reageren naar de commissie, maar ik begrijp het als jullie ook formeel meten reageren. Voor een inhoudelijke reactie kun je altijd contact opnemen met 5.1,2,e @ 5.1,2,e el.

We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Ymere

5.1,2,e
5.1,2,e

5.1, 2, e, 5.1,2,e Amsterdam
Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @ymere.nl