Notulen
Implementatieteam wijzigingen erfpacht
8 oktober 2015

Locatie: Handzetterij van 12:30 uur tot 13:00 uur

Voorzitter: 5.1.2e

Notulist: 5.1.2e

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e (vakantie)

1. **Opening**
   5.1.2e opent de vergadering, dit is de eerste vergadering van het implementatieteam wijzigingen erfpacht. We zijn met een grote groep. De collega's die niet direct vallen onder de werkgroep "wijzigen erfpacht" maar wel vallen onder de overkoepelende werkgroep "implementatie" zullen alleen aanwezig zijn indien er punten op de agenda staan waarbij hun aanwezigheid is vereist. De hele groep zal altijd de agenda en de notulen ontvangen.

2. **Voorstelrondje en rollen**

Trekker:	5.1.2e 5.1.2e
Secretaris:	5.1.2e 5.1.2e
Procesexpert:	5.1.2e 5.1.2e
Beleid:	5.1.2e 5.1.2e
Grondprijsadviseur:	5.1.2e 5.1.2e
Bedrijfsadministrateur:	5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e 5.1. 5.1.2e)
Projectleider:	5.1.2e 5.1.2e
Planner:	5.1.2e 5.1.2e
Juridisch adviseur:	5.1.2e 5.1.2e
Procesadviseur:	5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e)
Informatievoorziening:	5.1.2e 5.1.2e

3. **Notulen vorig overleg**
   n.v.t., eerste overleg

4. **Mededelingen**
   - Eens in de 2 weken vergaderen.
   - Eens in de 2 weken komen de trekkers van de verschillende werkgroepen bij elkaar zodat we uniforme producten opleveren "MOI" = managementoverleg implementatie).

5. **Planning**
   Er komt een terugplansessie zodat duidelijk de op te leveren producten in de tijd worden gezet. 5.1.2e 5.1.2e zal dit trekken.

6. **Risicoanalyse**
   Er komt een aparte sessie met 5.1.2e 5.1.2e (risicospecialist).
   5.1.2e heeft in week 44 een eerste overleg over de risicoanalyse en zal ervoor zorgen dat elke werkgroep een uitnodiging krijgt om de risico's te inventariseren.

7. **Uren schrijven in AFS**
   Iedereen binnen Erfpacht & Uitgifte schijft uren op Vern. Erfp. Stelsel. Implement.
   Iedereen buiten E&U schrijft uren op Erfpacht.

8. **Rondvraag en afsluiting**
   Geen.