Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB)[redacted](GVB),[redacted](SDC),[redacted](SDC),[redacted](VRA),[redacted](SDC),[redacted](MET)
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	**Projectteam Binnenring oost en West d.d. 3 december 2020**
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

8. **Weteringschans West incl. Museumbrug**[redacted]
Dinsdag is behandeling in de CVC geweest van het project om advies over een alternatieve halte aangebracht door omwonenden te krijgen.
Tevens wordt gevraagd de taxi ontheffing in te trekken zodat deze rijden via de fietsstraat en niet meer over de trambaan.
Er zijn vragen over de breedte van de fietsstraat in de CVC gesteld.
In het kader van de alternatieve haltelocatie wordt een bomenonderzoek gedaan naar de bomen op de hoogte van deze halte, kan de boom behouden blijven?
Behalve ontheffing voor taxi's op de trambaan zijn er nog meer vervoerders die een trambaanontheffing hebben. De CVC is adviseert negatief op de voorgestelde alternatieve halte en is akkoord om taxi's van de trambaan te weren.

Museumbrug
Een aantal bewoners hebben Micha Mos benaderd over tijdelijke corona maatregelen m.b.t. eenrichtingsverkeer op de brug.
Voor de Blackspot op de Stadhouderskade wordt een ontwerp gemaakt.[redacted]en[redacted]zijn met een verkenning bezig van de mogelijke fasering van de uitvoering.[redacted]geeft aan dat tijdens een omleiding vanwege deze werkzaamheden de brug bij het Westeinde door bouwverkeer moet worden gebruikt.

Het volgende overleg is gepland op 28 januari a.s. om 9.30 tot 11.30 uur.