Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Oosterdokseiland aangekondigde vertraging
Datum: zaterdag 14 maart 2020 14:25:55

Hoi [redacted],
Begrijpelijke reactie. Wij voelden ons ook overvallen hierdoor. Men noemt als oorzaak onwerkbaar weer (storm) en complicaties bij de bouw van een ingewikkeld onderdeel als reden voor opgelopen vertraging.
Dat ze pas in juli iets definitiefs kunnen zeggen over "bouwtijdverlenging" hangt er volgens OOAcv mee samen dat er aanbestedingen lopen of gaan lopen voor de inbouw van het interieur. Suggestie is dat doordat aanvoer via de weg zeer moeilijk wordt (vanwege werkzaamheden in het omliggende gebied) en dat vervoer over water dan noodzaak is (dat is wel conform hun eerdere opgaven dat vervoer over water/land 60:40 is). De redenering van OOAcv is dat bij vervoer over water dan hijsbewegingen over de route nodig blijven waardoor de route mogelijk niet in gebruik genomen kan worden.
Wij moeten voor zelf nog vaststellen wat gevolgen zijn, op welke manier we hier nog invloed op uit kunnen oefenen en communicatieboodschap opstellen (afgestemd met OOAcv en Booking)
Daar gaan we mee aan de slag, en daarover zullen de wethouder natuurlijk over informeren.
Mijn mail was vooral bedoeld om aan te kondigen dat dit er aan komt.
Groet,

[redacted]
Projectmanager Oosterdok/Oosterdokseiland
Gebiedsontwikkeling Zuidelijke IJoevers
Gemeente Amsterdam
[redacted]
[redacted]
Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 17:26
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Oosterdokseiland aangekondigde vertraging
Hoi [redacted],
Dank; we zullen dit maandag met de wethouder bespreken. We hebben wel iets meer info nodig dan dit.
Commissie moet dan idd ook geïnformeerd worden, kun je vast beginnen met een conceptbrief, d.w.z. voor maandag 9.00 uur?
Ook bewoners.
Maar voordat we gaan communiceren willen we natuurlijk weten wat de oorzaken zijn en de gevolgen. Dat zij hier pas in juli iets over kunnen zeggen lijkt mij 1. Nonsens en 2. Onacceptabel
Groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 17:09
Aan: [redacted]
Onderwerp: Oosterdokseiland aangekondigde vertraging
Beste [redacted],
OOAcv kondigt in een concept-brief aan dat zij een "bouwtijdverlenging" verwachten van 13 maanden. Oplevering van gebouwen (o.a. Booking) en maaiveld is dan in Q2 2022.
Ze geven aan pas in juli dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de consequenties voor de routes over het Oosterdokseiland (o.a. over de Oosterdoksdraaibrug)
Stadsdeel Centrum is nog niet op de hoogte. Voor de stadsdeelcommissie Centrum van 24 maart leveren we op verzoek van het stadsdeel een toelichting over de vertraging van de bouw over het Oosterdokseiland. Nu we deze aankondiging van OOAcv hebben gekregen zullen we de eerdere

boodschap dat er geen vertraging was (ten opzichte van de eerdere melding van vertraging uit juli vorig jaar) moeten bijstellen in deze voordracht.
Zouden jullie dit bij de wethouder onder de aandacht willen brengen?
Ik neem aan dat we ook de commissie hierover dienen te berichten?

[redacted]
Projectmanager Oosterdok/Oosterdokseiland
Gebiedsontwikkeling Zuidelijke IJoevers
Gemeente Amsterdam
[redacted]
[redacted]
Werkdagen: ma, di, do en vr