[redacted]

Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 11:21
Aan: [redacted]
CC:
Onderwerp: RE: Crosscheck Westzaanstraat

Ha [redacted],

Voor de crosscheck van Westzaanstraat kan contact op worden genomen met:

- Port of Amsterdam: Zelf even organiseren
- SLD1

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 11:35
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@alliander.com>
Onderwerp: RE: Crosscheck Westzaanstraat

Ha [redacted],

Zoals gister al even besproken, willen [redacted] en ik morgen graag inhoudelijk door het dasboard heen lopen, en daarnaast het proces/protocol bespreken.

Wat mij betreft beginnen we met de inhoud:

- Hoe staat het er voor op de stations qua capaciteit, huidige belasting, KV groei en vermogensreserveringen.
- En wat is er mogelijk/gepland qua verschakelen van vermogen en structurele uitbreidingen, incl. planning.
- Missen we nog iets?

Proces:

- Hoe zetten we dit dashboard in; komen tot werkafspraken. Zie ook hieronder het voorstel dat [redacted] vorige week stuurde.

Laat maar weten als er aanvullingen zijn!

Groeten,

[redacted]

- Protocol schaarste Gemeente Amsterdam – Liander
  - Liander stelt een dashboard op met een overzicht van de stations in Amsterdam
  - Met per station:
    - De capaciteit van het station
    - De benutting van het station
    - Bestaande schaarste regime vanuit Liander
    - De reservering voor woningbouw en autonome groei van kleinverbruik op basis van de TSA
    - De gecontracteerde vermogensgroei van grootverbruikers (geanonimiseerd)
    - Geschatte datum waarop het station in overbelasting gaat obv:
      - TSA
      - Vermogensreserveringen (geanonimiseerd)
    - Oplossingen
      - Reeds geplande oplossingen inclusief geplande datum (onder voorbehoud van TenneT)

        - Oplossingen die nog in onderzoek zijn
    - Op basis van bovenstaande gegevens een risico inschatting op het risico van congestie. (Risico niveaus nader uit te werken)
        - Zeer Hoog:
        - Hoog:
        - Middel:
        - Laag:
- Op basis van bovenstaande dashboard vindt periodieke afstemming plaats tussen de gemeente Amsterdam en Liander over het risico op schaarste van de stations in Amsterdam (bijv. maandelijks).
- *Voor de zeer hoog risico stations en hoog risico stations vindt daarnaast afstemming plaats over relevante veranderingen in de actuele situatie. O.a. indien impact volle klantvragen zich aandienen (op anonieme basis delen) worden deze gedeeld op het moment dat de netimpact beoordeling plaatsvindt.*
- Indien Liander voorziet dat binnen 1 tot 6 weken een station van schaarste niveau transparant/geel naar oranje/rood dreigt te gaan meldt Liander dit bij de gemeente via mail aan xxx.
- Bij het melden van een schaarste verandering voorziet Liander de gemeente van de volgende informatie:
    - Status
    - Kaartje van het verzorgingsgebied van het onderstation
    - Oorzaak van de schaarste
    - Eerste inschatting van de impact. (impact o.b.v. mogelijke beperkte ontwikkelingen in de toekomst)
    - Indien van toepassing onzekerheden / afhankelijkheden en hulpvraag aan de gemeente.
    - Datum van de voorgenomen publicatie
    - Het betreffende schaarste niveau oranje of rood.
- Liander is en blijft verantwoordelijk voor de afweging welk schaarste niveau van toepassing is op een bepaald station en op welk moment publicatie plaatsvind.
- Nader af te stemmen hoe om te gaan met schaarste op MS-strengen.
    - Inhoudelijk andere problematiek. Veel grotere aantallen, 1 klantvraag kan veel grotere impact hebben, kortere doorlooptijden enz.
    - Op basis hiervan is het niet mogelijk per MS-streng dezelfde informatie te ontsluiten als voor stations. Dashboard waarschijnlijk niet mogelijk. Voorstel is dit verder uit te werken als onderdeel van de aanpak MS.

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 17:35
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Crosscheck Westzaanstraat

Ha [redacted],

Ik stem morgenochtend nog even met [redacted] af over de agenda van donderdag, dus dat laat ik je eind van de ochtend weten.
Had jij al over onderstaande vraag nagedacht?

[redacted]
Patrick

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 19 juli 2021 16:41
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Crosscheck Westzaanstraat

Hi [redacted],

Goede week vrij gehad?

Voor OS Westzaanstraat ben ik begonnen met een impactanalyse van de schaarste. Met wie kan ik het best contact zoeken om een crosscheck te doen voor de ontwikkelingen in dit gebied?

Groeten,

[redacted]

M 06[redacted]
E[redacted]@alliander.com

Alliander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | PAC: 2PB1200 | Utrechtseweg 68, Arnhem | KvK 34108286 Arnhem | www.alliander.com