From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Oostbrug: SSK-raming uitgangspunten v1**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date June 23, 2026, 11:35:21 AM CEST

Beste 5.1, 2, e ik heb de punten doorgenomen, het leeuwendeel gaat over aan te nemen ontwerpuitgangspunten als input voor de SSK. Daar vind ik op voorhand niets van. Wat wel van belang is, is het prijspeil van de SSK. Het voorstel is nu om 1 april 2026 te hanteren. Dat betekent wel dat de extreme prijsstijging van het afgelopen kwartaal wordt meegenomen, de stijging van januari 2026 naar april bedraagt 149.6/137-1 = 9.11% terwijl over heel 2025 de stijging 137.6/136.4-1 = 1% bedraagt. De vraag die wat mij betreft voorligt is, gaan we mee in deze stijging. Feitelijk juist maar wel met een grote impact. De vraag is of het een structureel karakter zal zijn. Ik stel voor om dit met de SARP te bespreken, groet 5.1,

42/43 Grond-, weg- en waterbouw	2020 januari	101,8
	2021 januari	102,3
	2022 januari	115,3
	2023 januari	127,0
	2024 januari	133,6
	2024 februari	134,4
	2024 maart	134,1
	2024 april	134,7
	2024 mei	134,7
	2024 juni	134,2
	2024 juli	136,6
	2024 augustus	136,6
	2024 september	134,6
	2024 oktober	134,6
	2024 november	135,8
	2024 december	135,0
	2025 januari*	136,4
	2025 februari*	137,1
	2025 maart*	138,0
	2025 april*	135,8
	2025 mei*	135,7
	2025 juni*	135,7
	2025 juli*	136,9
	2025 augustus*	136,5
	2025 september*	136,1
	2025 oktober*	136,1
	2025 november*	136,4
	2025 december*	135,0
	2026 januari*	137,6
	2026 februari*	138,0
	2026 maart*	144,3
	2026 april*	149,6

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2026 11:12
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Oostbrug: SSK-raming uitgangspunten v1

Allen,

Zojuist aan het bureau afgestemd 5.1, 2, e dat ik de gezamenlijke reactie coördineer. Graag dus aan mij antwoorden en niet direct aan HK

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Contractmanager
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
linkedin.com/in/victornugter
Amstel 1, 5.1, 2, e Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Van: 5.1, 2, e @haskoning.com>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2026 10:34
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
Onderwerp: Oostbrug: SSK-raming uitgangspunten v1

Beste 5.1, 2, e en 5.1,

Hierbij de Uitgangspunten v1 op basis waarvan we de SSK-raming gaan opstellen, er zijn nog een paar vragen van 5.1, 2, e zie onderstaande tabel en de bijlage (geel gemarkeerde tekst), inclusief actiehouder(s).

Los van de antwoorden op de vragen ontvangen we graag een akkoord op deze uitgangspunten, 5.1, 2, e 5.1, 2, e wil je dat svp regelen ook in overleg met 5.1, 2, e

ID	Onderdeel	Toelichting	Actie houder	Uiterlijk leveren
1	Beeldkwaliteit Verzorgd	Check uitgangspunt in SSK uitgangspunten lijst	Gemeente Amsterdam 5.1, 2, e 5.1,	26-6-2026
2	Duurzaamheid Verzorgd	Besluit nemen obv QS Duurzaamheid raming Oostbrug	Gemeente Amsterdam: 5.1, 2, e .1, 2, e Haskoning: 5.1, 2, e .1, 2, e	26-6-2026
3	risicodossier	Aanleveren actueel risicodossier	Gemeente Amsterdam @ .1, 2, e	26-6-2026
4	Remmingwerk/geleidewerk	Fundering/afmetingen	Haskoning 5.1, 2, e 5.1, 2, e	26-6-2026
5	Bascule kelders	Paalfundering	Haskoning 5.1, 2, e .1, 2, e	26-6-2026
6	Horizontale verbinding / damconstructie Zuid	Keuze maken mbt materiaalkeuze / opbouw dam obv onderzoeksvraag 3	Gemeente Amsterdam @Bakker, 5.1,	26-6-2026
7	Overzichtstekening Horizontale verbinding / damconstructie Zuid	Laatste versie aanleveren ivm aanpassing dam (onderzoeksvraag 3)	Haskoning 5.1, 2, 5.1, 2, e	26-6-2026

Mochten er nog vragen zijn of onduidelijkheden dan hoor ik dat graag!

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e

5.1, 2, e
Sr. Projectmanager

M 5.1, 2, e | **E** 5.1, 2, e haskoning.com | **W** www.haskoning.com
Haskoning Nederland B.V.
Contactweg 47 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam
KvK : 56515154

From: 5.1, 2, e
Sent: Wednesday, 17 June 2026 16:21
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @haskoning.com>
Subject: RE: SSK-raming Oostbrug

Beste 5.1, 2, e en 5.1,

Bedankt voor ons gesprek van zojuist, in de bijlage opgenomen de presentatie van 5.1, 5.1, 2, e We hebben het volgende besproken waarlangs we afspraken hebben gemaakt. Daarnaast hebben we gesproken over het hoe en waarom van de insteek van dit proces en de bijbehorende zorgen, dit zullen we los van dit overleg gaan bespreken. Al met al wil ik het vertrouwen uitspreken dat we met dit proces een goede en betrouwbare SSK-raming kunnen opstellen. Mochten aspecten van ons overleg niet (goed) zijn opgenomen dan hoor ik dat graag.

- **SSK-raming**
  - Inclusief feitelijke verschilnota t.o.v. 2021
  - In de uitgangspunten goed meenemen de review van gemeentewerken Rotterdam/RWS/GPO/IB zowel als het gaat om de inhoud van de SSK-raming zelf als reviewopmerkingen op het IRO
    - Als voorbeeld repetitie-effect
  - Uitgangspunten zijn belangrijk daarom zullen deze ook tussentijds worden gedeeld
    - Beoordeling voor het opstellen van de SSK-raming door zowel Amsterdam als Haskoning omdat we er anders pas te laat achter komen
      - Is dat budget nu realistisch?
      - Percentages vergelijken met andere opdrachtgevers/projecten

- **Ruimtelijk kader**
  - Prioriteit is focus op Goed verzorgde Stadsbrug en deze als basis gebruiken voor de Stadsbrug (na 8 juli)
  - De vorm van presenteren van zowel het Ruimtelijk kader als Duurzaamheid is nog nader te bespreken, hierbij opgemerkt dat er in ieder geval een goede kostentechnische onderbouwing moet zijn. Hoe dit in de SSK-raming moet worden opgenomen is nog later te bepalen.
  - Doel is het bepalen van een ambitieniveau én bijbehorende raming, deze wijze waarop dit bereikt moet worden is nog te bepalen
  - Nog externe toets te doen (2x reviewproces)

- **Uitvoeringsplan**
  - Opnemen zoals in vigerende raming, uitvoeringsduur van 3,5 jaar (blijft uitgangspunt)

- **Planning SSK-raming**

- Interne toetsing Haskoning 6 juli
- Oplevering concept SSK op 8 juli
  - Volledige review door gemeente Amsterdam pas na 8 juli 2026
- Door uitgangspunten regelmatig te delen 5.1, 2, e en 5.1, wordt de gemeente meegenomen, daarnaast zal EEM ook regelmatig tussenstanden delen
  - Haskoning gaat door met de werkzaamheden en zal niet wachten op een akkoord van de uitgangspunten

- **Referentieontwerp in principe als basis voor de SSK-raming**
  - Haskoning zorgt voor inhoudelijke afstemming zodat IRO (streven c.q. doelstelling is naadloos) aansluit op SSK-raming. Maar we weten nog niet alles 100% zeker
  - Doel is het opstellen van een maakbaar IRO, in een latere fase wordt een compleet ontwerpproces gemaakt. Dat betekent dat eventuele consequenties van OER-onderzoeken (zoals nautisch onderzoek) of Stikstof in een latere fase worden opgenomen. Nu gaan we ook geen aanname doen voor een risicodossier.
  - Aanlanding Noord
    - alleen verzorgde Stadsbrug, nog nader te bepalen actie Bart/Erik

- **Aanbestedingsproces**
  - Geen veranderingen tov vigerende raming
  - We (lees Haskoning) hebben recente ervaringen met verschillende contractvormen en de uitwerking op een contract. We hebben afgesproken dat deze zorgen in een later gesprek met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e worden gesproken. Maar dat we daar nu geen voorschot opnemen in de SSK-raming. Zorgen gaan bijvoorbeeld over
    - Bouwhub-kosten
    - Twee-fasen contract
    - etc

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e
Sr. Projectmanager

M 5.1, 2, e | **E** 5.1, 2, e haskoning.com | **W** www.haskoning.com
Haskoning Nederland B.V.
Contactweg 47 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam
KvK : 56515154

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately