Agenda overleg participatie Osdorpplein 1 september 2020

(1) Terugkoppeling stuurgroep & verkenning + uitwerken plan

- Kernboodschappen-factor c — wie, wanneer, hoe (fysiek)?
  Wie in ieder geval: [redacted]
  + [redacted] ?
  Evt. alleen informeren: voorlichters 3X [redacted]) (met hen bespreken).

  ***Actie [redacted]:** afstemmen beschikbaarheid en datum (asap, idealiter volgende week!)*

- Communicatiekalender, incl. politieke bijeenkomsten, ed. — update [redacted]
  + Politieke momenten invoegen
  + Momenten externe partijen
  Bijeenkomst wethouders raadscom. in stadsdeel (openbaar) > moet na kickoff, zelfs na terugkoppeling!
  18 sept bijeenkomst projectontwikkelaars?

  ***Actie [redacted]:** bijwerken kalender/planning incl. externe momenten.*
  ***Allen:** doorgeven relevante bijeenkomsten/overleggen.*

- Positioneringsverhaal – afspraak [redacted] — update [redacted]
  ***Actie [redacted]:** contact met [redacted]: wat ligt er al? wat hebben we nodig?*
  ***Actie [redacted]:** voorzet doen.*

- Verkennend overleg met bestuurders/beslissers/stakeholders — update [redacted]
  Meervaart wil meewerken met campagne.
  ***Actie [redacted]:** communicatieadviseur MV aanhaken*

(2) Kickoff

- Wanneer bevestigen 24 sept (afgestemd met [redacted]) — bespreken
  24 sept is nog niet zeker.
  ***Actie [redacted]:** afstemmen.*

  Wethouders 1 uur vs 1,5 uur? 1,5 uur is wenselijk. Anders optie wethouders weg na deel 1 en 2 van het programma.
  ***Actie [redacted]:** afstemmen.*

- Doorlopen concept Q&A — aanvullen
  Q&A is al aardig volledig. Kan nog scherper, soms nog wat ambtelijk omheen gepraat.
  ***Actie [redacted]:** volgende slag*

- Selectie genodigden — def. lijst /wanneer def.?
  ***Actie [redacted]:** o.b.v. reacties concept voorstel voorleggen (woensdag).*
  donderdag def. lijst!

- Uitnodigingstraject: boodschap en wie/hoe (mail/telefonisch) — bespreken
  [redacted] *deelnemers persoonlijk bellen.*
  ***Actie [redacted]:** ook mail opstellen (formele uitnodiging).*

- Programma (inhoudelijk + organisatie) en presentatie — update [redacted]

Insteek/doel avond duidelijk maken (verwachtingen)
1. Beginnen met wethouders – gevoeligheden aankaarten
2. Alle deelnemers even aan het woord: vragen?
Onderwerpen bijhouden, terugkoppelen door wethouders + discussie
3. Bespreken: participatieproces, deelnemen? (groen licht participatie)
4. wat meegeven voor vervolg (tip)?

Actie [redacted] *: programma uitwerken*

Opstapformulier: uitschrijven voor wethouders
Actie [redacted] *afstemmen* [redacted] *en* [redacted]

(3) Filmpjes
- Opzet en briefing bureaus — update [redacted]

Actie [redacted] *: selectie bureau + vervolg opzet/briefing.*

(4) Krant, ed.
- Update ruwe opzet + beeld + inventarisatie planning — CD: update

Er zijn planning issues: nieuw vormgeving bureau. Reken op extra tijd nodig!
Vernieuwingskrant moet niet stadsdeelbreed.

Actie [redacted] *: bespreken met* [redacted]
Onderwerpenlijst/opzet delen.

Extra: website

- *Aparte participatiepagina als landingspagina voor alle stukken: Q&A, enquête, info (publiekssamenvatting), filmpje, tijdlijn participatieacties*
- *Bij social media ed. verwijzen naar landingspagina*
- *Wij leveren in platte tekst*

Actie [redacted] *: informeren, afstemmen planning.*
Actie [redacted] ***en*** [redacted] *: start samenvatting:*
1: korte webversie
2: publiekssamenvatting (PDF) – is ook terugkoppeling participanten
3: volledige stukken

(5) Documenten openbaar
- Wat is er? Wat nodig? — bespreken

Bespreken met [redacted] *: wat is er? wat mag openbaar?*
[redacted] *lijkt nog onvoldoende klaar.*
Actie [redacted] ***en*** [redacted] *: afstemmen*

(6) Info punt spreekuren
- Wat is er? Wat nodig? — bespreken

Evt. combineren regulier spreekuur woensdag?
Actie [redacted] *: maakt opzet + afstemmen met* [redacted] / [redacted]

Extra: politieke afblaas sessie
Bespreken: wie organiseren? Dit is geen participatie. Is dit wel onze taak? Wat zijn de verwachtingen? Hoe staat dit in verhouding met punt 7?
Actie [redacted] *: wat is de bedoeling?*

(7) Bezoek MV Raadscommissies Stadsdeel & centraal

- Datum prikken — bespreken
- Wie uitnodigen — bespreken
- Routing? Via bestuursadviseurs? — bespreken

zie punt 6.

(8) Enquête

- Concept vragenlijst — bespreken opzet

  Zie opmerkingen 10.2 en 10.2 in document V1. Lastig om nu al in concrete vragen te denken. Doel enquête is nog niet scherp. Gaat teveel over detail/invulling, dit is niet relevante voor regionale doelgroep.

  ***Actie 10.2 / 10.2.1:** concept vragenlijst opstellen, dit afstemmen met INBO*

(9) Digitale bijeenkomst

- Briefing/opzet (ook voor bureau techniek) — bespreken (globaal)

  Frank hiervoor wss geen ideale voorzitter.

  ***Actie 10.2:** opzet/briefing uitwerken + techniek bureau zoeken.*

Planning/algemeen

Enquête moet tegelijk met lancering. Lancering week naar achteren, enquête week naar voren.

***Actie 10.2:** planning + actielijst bijwerken.*