From [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Subject **RE: Oostbrug: SSK-ramingen SO-fase II voorlopig op hold**
To [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>, [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Cc [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>, [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>, [redacted]@amsterdam.nl>
Date July 28, 2025, 8:40:33 AM CEST

Hoi [redacted] (nu op vakantie) e.a.

Een paar opmerkingen op de mail van [redacted] hieronder. Wat mij opvalt aan de toon is dat hij het nu brengt alsof dit een logische vervolgstap is, terwijl mijn boodschap duidelijk was dat ik meer had verwacht van Haskoning als adviseur. Financiële afspraken maken met [redacted] over de sessies klinkt als 'OG gaat het vervolg betalen', maar het is (grotendeels) repareren van hun eigen werk, waarvan ik het niet terecht vind dat wij dat allemaal betalen.

Hij vond dat de sessies pas konden plaatsvinden als hij terug is van vakantie, dat betekent een vertraging voor ons. Ik wil ook kritisch zijn op hun kwaliteitssysteem (zowel [redacted] als [redacted] hadden de ontwerpnota niet goed gelezen), laat ze maar met beheersmaatregelen komen voor de volgende fase. Het woord 'samen' valt veel, prima, maar zij zijn uiteindelijk wel de adviseur en wij kijken daarin mee. De verantwoordelijkheid voor een gedegen advies ligt in eerste instantie bij Haskoning, daar betalen we flink voor.

Laten we hier samen scherp op blijven.

Groet,
[redacted]

Met vriendelijke groet,

ing. [redacted]
Technisch manager
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

M [redacted]
E [redacted]@amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, wo en do.

Van: [redacted]@haskoning.com>
Verzonden: vrijdag 25 juli 2025 17:25
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@haskoning.com>; [redacted]@haskoning.com>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Oostbrug: SSK-ramingen SO-fase II voorlopig op hold

Beste [redacted] en [redacted]

In ons goede overleg van afgelopen woensdag hebben we de volgende besluiten genomen:

1. **SSK-ramingen voor SO-fase II staan voorlopig op hold**. De reden hiervan is dat voor een goede SSK-raming keuzen gemaakt moeten worden op basis van de onderzoeken, analyses, berekeningen van SO-fase II. Alhoewel deze werkzaamheden zijn afgerond, is voor het maken van éénduidige keuzen om de SSK-raming te maken meer inzicht nodig, zoals over het:
    a. risico op aanvaren: er zijn ontwerpen gemaakt om de pijler te beschermen met een losstaande aanvaarbescherming en van een forse pijler die de aanvaarbelasting kan weerstaan (mogelijk/waarschijnlijk wel met schade aan de brug zelf);
    b. funderingswijze van de pijlers van de hoofdoverspanning en de beweegbare brug: er zijn goede varianten onderzocht, de voorkeur voor de ene of andere variant vraagt om een meer integrale beschouwing vanwege onder andere mogelijk grote zettingen uit de Eemklei maar anderzijds ook mogelijke uitvoeringsrisico's die wel of niet acceptabel voor een aannemer kunnen zijn;
    c. beweegbare bruggen: Enkele of Dubbele bascule brug is ook een keuze tussen energieverbruik, bewegingstijden en veiligheid(sbeleving) de weging daarvan is nu meegenomen, toch is ook op dit onderwerp nader overleg c.q. inzicht nodig;
    d. dit alles nog los van duurzaamheids- en beeldkwaliteitsaspecten.

    Het maken van keuzen vraagt dus om meer tijd en misschien ook meer inzicht en eventueel vervolgonderzoek.

2. **SO-fase III staat voorlopig op hold**: Het maken van (aanvullende) ontwerpen of het verrichten van een verschilanalyse en nadere ontwerpen heeft ook te maken met bovenstaande keuzen, dus zolang deze niet gemaakt zijn heeft dit beperkte toegevoegde waarde. De gemeente Amsterdam overweegt wel om een grondonderzoeksplan op te laten stellen (vraag 5 uit de aanbieding)

3. **Ontwerpnota**: We hebben ook de bevindingen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de Ontwerpnota besproken. Kort samengevat is de bevinding van de gemeente Amsterdam dat de Ontwerpnota (Concept versie, klik) scherper mag of misschien wel moet als het gaat om de gepresenteerde adviezen en conclusies. Om (vooral) de juiste scherpte (gezamenlijk) te bereiken hebben we besloten tot punt 4.

4. **Werksessies met betrekking tot keuzen SO-fase II:** Voor het maken van keuzen, conclusies en adviezen op basis van SO-fase II hebben we besloten om een aantal werksessies per onderdeel te gaan doen (wijze van aanvaarbescherming, funderingswijze pijlers, beweegbare bruggen) alhoewel niet expliciet besproken is het voorstel ook een integrale beschouwing te doen in een werksessie. Dit o.z. zo kort mogelijke termijn dit in verband met de vakanties, hierover maken [redacted] en [redacted] nadere afspraken, dit ivm afwezigheid [redacted] er [redacted] Uiteindelijke doel is om op basis van de werksessies goede keuzen (ook over de insteek van de SSK-raming zelf) te maken waarmee een SSK-raming gemaakt kan worden. Na de vakantie van [redacted] en mijzelf zal ik hier financiële afspraken over maken.

5. **Vervolg planning SSK-raming**: Eind augustus/begin september willen we de werksessies hebben afgerond, met als streven om in oktober een SSK-raming op te kunnen stellen

Nogmaals we hebben in SO-fase II, vele onderzoeken verricht waarmee (veel) meer inzicht is ontstaan, dat we hier gezamenlijk (gemeente Amsterdam/Haskoning) nog even goed bij stil gaan staan is m.i. een goede en een noodzakelijke actie!

5.1, 2, e 5.1, 2, e maandag bel ik je graag nog even

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1 5.1, 2, e
Sr. Projectmanager

M 5.1, 2, e | **E** 5.1, 2, e haskoning.com | **W** www.haskoning.com
Haskoning Nederland B.V.
Contactweg 47 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam
KvK : 56515154

Haskoning
Enhancing Society Together

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately