Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Leden	(IB) [redacted] (V&OR), [redacted] (GVB), [redacted] (SDC), [redacted] (VRA), [redacted] (RenD), [redacted]
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	
Vergadering	Schriftelijke terugkoppeling stand van zaken Binnenring d.d. 23-04-2020
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2020-04)**

1. **Opening / Mededelingen**
   - Vanwege de Coronamaatregelen verzorgen we weer een schriftelijke terugkoppeling van het projectteam Binnenring Oost en West

5. **Weteringschans West incl. Museumbrug** Leidseplein –Weteringcircuit
   - Tijdens bestuurlijk overleg SGR van 28 april wordt akkoord gevraagd om de consultatie over de parkeerstrook digitaal vorm te geven in mei. Direct omwonenden en ondernemers op het betreffende deel van de Weteringschans worden per brief uitgenodigd om op een schetsvoorstel voor de nieuwe indeling te reageren. Daarna wordt de nieuwe indeling opgenomen in het DO. N.B: dit betreft ook een aantal parkeerplaatsen op Weteringschans Oost binnen 400 meter van de Vijzelgrachtgarage.
   - Er is helaas nog steeds geen duidelijkheid over de scope van het spoorwerk. Financieel blijkt het erg lastig om werk met werk te gaan maken. Het project start daarom de uitwerking van het BLVC plan uitgaande van een minimale scope van GVB werk (alleen spoorvervanging S bocht ter hoogte van Paradiso).
   - Uitvoeringsbesluit komt direct na het zomerreces in de weekstart en voor advies bij het stadsdeel.
   - Onderzoek naar verkeersknelpunten Spiegelstraat en omgeving beoogd. Na overleg met V&OR en gebiedsmakelaar wordt een uitvraag voor een extern onderzoeksbureau voorbereid.
   - Er wordt op dit moment aan het afronden van de ontwerptoelichting gewerkt. Deze toelichting delen we binnenkort met een aantal van jullie met het verzoek om een reactie.

Het volgende overleg is gepland op 28 mei 2020, 9.30 – 11.30 uur, locatie en vorm NTB