Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB) [redacted] (GVB), [redacted] (SDC), [redacted] (VRA), [redacted] (SDC), [redacted] (MET)
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	Projectteam Binnenring oost en West d.d. 05-11-2020
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2020-09)**

3. **Binnenring geheel** [redacted]
[redacted] geeft een terugkoppeling over BO Singelgrachtringen. Er is een bestuurlijk overleg geweest, hierin is Weteringschans West besproken als terug blik. Micha [redacted] is erg tevreden over het verloop van de adviesaanvraag in de commissie. De adviesaanvraag is bij het DB uitgezet ter accordering. Het uitvoeringsbesluit gaat nu richting B en W.

7. **Weteringschans West incl. Museumbrug** [redacted]
   - Heeft een positief besluit ontvangen. De Stadsdeelcommissie is akkoord met het voorstel van DB. Er is een discussie geweest over het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Museumbrug.
   - Er zijn 2 extra onderzoeken uitgezet voor de boom op het Weteringsplantsoen, deze boom is niet te behouden of te verplaatsen. De haltevariant van omwonenden wordt voorgelegd aan de CVC om te toetsen, samen met het voorstel om medegebruik van taxi's op de trambaan te verbieden. Bert wordt hierbij aangehaakt. Hierdoor verschuift de uitvoeringsplanning.