[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 11:09
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Categorieën: Categorie Geel

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 6 juli 2016 16:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Oke, ook weer goed nieuws, dank je!
Groet, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 6 juli 2016 15:20
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Hoi [redacted]

Graag gedaan. Tevens een update. Paul Slettenhaar heeft aangegeven dat de uitvoering snorfiets weren uit parken gewoon door kan gaan. Dit zullen we gelijktijdig met onderstaande gaan doen. Vandaag is afgesproken dat, met het oog op bestellen van bebording én benodigde toezichtcapaciteit, de uitvoering in september zal zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Projectmanagement Zuid

[redacted]

Vakantie 9 juli t/m 5 augustus 2016

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 6 juli 2016 15:01
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Dank voor het informere[redacted]r gr, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 30 juni 2016 07:50
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Hoi [redacted]

Kennedylaan en Europaboulevard en alle hierop aangesloten stukken fietspad worden nu gedaan. Dat zijn de locaties waar we echt de brommer van het fietspad moesten halen of juist erop. We hadden nog een derde locatie (Amstelveenseweg) maar die hebben we vorig jaar al gedaan.

De Lyceumbrug-Valeriusplein hebben we in beeld voor de volgende slag met de fietsdoorsteken. Die fietsdoorsteken variëren in lengte tussen de enkele meters en stukken van wel 100 meter zoals Valeriusplein. Daar is het slechts een kwestie van verwisselen bebording. Hier zijn verder geen fysieke veranderingen nodig.

Gr [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 29 juni 2016 16:53
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Hoi [redacted]

Bedankt voor het informeren. Bij het verplaatsen van de brommers naar de rijbaan gaat het dan om de drie locaties President Kennedylaan, Lyceumbrug – Valeriusplein en Europaboulevard neem ik aan? (naast de fietsdoorsteken waar de brommer nog op zit).

Groet [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 29 juni 2016 09:06
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Hoi [redacted]

De uitvoering van de aanpassingen bromfiets op de rijbaan is volgens mij gereed. Dit betreft dan het fysiek verplaatsen van de brommers naar de rijbaan. Daarnaast zijn er door het stadsdeel heen nog een aantal fietsdoorsteken waar de brommer formeel gezien ook nog op zit. Die locaties hebben we nu ook in beeld en hiervan zullen we op korte termijn de borden G12 laten vervangen door G11.

In april hebben we een stuk in de staf gebracht waarin we de portefeuillehouder gevraagd hebben integraal akkoord te gaan met het voorstel om snorfietsen te weren uit de parken. Inhoudelijk had de staf geen bezwaar maar de portefeuillehouder wilde eerst meer weten over de borging van de handhaving. Voldoende handhavingscapaciteit blijkt niet specifiek geborgd te zijn. Mijn projectmedewerker [redacted] heeft zich erop gestort om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Ik hoop daar zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid over te krijgen zodat we de staf opnieuw kunnen informeren en dan hopelijk tot uitvoering over kunnen gaan.

We zullen dan ook een reactie op de brief van wethoude[redacted] opstellen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Projectmanagement Zuid

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 14:05
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Best[redacted]

Zou je me verder kunnen informeren hoe het staat met snor- en bromfietsen weren uit parken? En de uitvoering van bromfiets op de rijbaan is al gestart?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 25 april 2016 12:14
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Ho[redacted]

Het stuk is vanochtend in de staf behandeld. Het stuk is nog niet akkoord hoewel de portefeuillehouder wel heeft aangegeven achter het stuk te staan. Hij wilde echter nog een bevestiging hebben dat Handhaving voldoende capaciteit heeft, dan wel de beschikbare middelen voor de inzet van capaciteit.
Kun jij mij aangeven in hoeverre vanuit de centrale stad hierin is voorzien. Volgens mij wordt de capaciteitsinzet (onder andere) centraal geregeld toch?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Projectmanagement Zuid
Gemeente Amsterdam

[redacted]

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 20 april 2016 16:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Beste [redacted]

Hartelijk dank alvast voor deze informatie. Zodra jullie meer weten hoor ik het graag natuurlijk. En succes met de volgende stappen in het proces.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 20 april 2016 08:02
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Beste [redacted]

De stand van zaken op dit moment is het volgende:

<u>Snor- en bromfietsen weren uit parken</u>
Komende maandag wordt de staf voorgesteld om integraal het voorstel over te nemen.
Geplande start uitvoering zal dan eind mei zijn.

<u>Bromfiets op de rijbaan</u>
Op 4 mei staat de bespreking in de WWU gepland. De geplande start uitvoering is 23 mei.

Ik zal je later informeren over de exacte locaties en, voor zover mogelijk, de uitvoeringsplanning.

Ik hoop je hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Projectmanagement Zuid
Gemeente Amsterdam

[redacted]

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 april 2016 17:34
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: SvZ planning/uitvoering maatregelen weren snor- en bromfiets in Zuid

Beste collega's,

Eind vorig jaar is namens WH Litjens een brief naar het DB van de Bestuurscommissie gestuurd over het weren van snorfietsen in parken en het weren van bromfietsen van de rijbaan. Gevraagd is hem te informeren over de planning en uitvoering van de maatregelen om de snor- en bromfiets te weren.
Kunnen jullie me informeren wat daarvan de stand van zaken is?

Ter info stuur ik de brief met bijlagen mee. In de bijlage 'Overzicht locaties-maatregelen' staan:

- Parken waar snorfietsers *geheel* en *gedeeltelijk* geweerd kunnen worden. Gevraagd is om hier de nieuwe standaardbebording te plaatsen.
- Bestaande parken waar snorfietsers al geweerd worden. Gevraagd is om hier de oude bebording te vervangen door de nieuwe standaardbebording.
- Locaties waar bromfietsers naar de rijbaan (BOR) verplaatst kunnen worden. Gevraagd is om bebording te plaatsen of benodigde infrastructurele maatregelen uit te voeren.

Per park en BOR-locatie horen we graag het besluit daarover en planning van uitvoering.

NB Met die informatie zal de digitale kaart 'Brom- en snorfietsvrije fietspaden' aangepast worden (de kaart is publiekelijk toegankelijk). Zie: http://maps.amsterdam.nl/bromsnorfiets/ (openen in andere browser dan Explorer)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

[redacted]
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

[redacted]