00234

5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 4/9/2015 2:56:43 PM
Subject: aanzet zomerkalnder
Received: Thur 4/9/2015 2:56:44 PM

Ha 5.1.2e en 5.1.2e
Dit is een aanzet voor de zomerplanning, zullen we deze maandag in het KT bespreken en invullen wat we al weten? Dan kan het daarna aangevuld worden in de werkgroepen.
Gr 5.1.2e

Kern is:

Juli	Augustus	sept
•AB's afronden, incl samenvattingen (30/7) •financieel globale (30/7), •bestuurlijke reactie op het advies (30/7) •concept grondprijzenbrief •onderzoeken wat de impact vh advies is op het overstapbeleid	•reacties verwerken uit Bestuursdienst, bestuurlijk team en college. •Uitschrijven overstapregeling en aanvullend beleid •Samenvattingen overstap en beleid •Verzending aan belastingdienst voor ruling •Start communicatie inspraak?	•bestuurlijk en maatschappelijke discussies •start inspraak AB's.... •uitschrijven overstapregeling en aanvullend beleid •samenvattingen

Zomerkalender:

Datum	Product/activiteit	Wie
24 juni	advies GW-cie in Raads-cie	commissie
24-30 juni	richting bepalen van bestuurlijke reactie	
29 juni	Bijeenkomst richting bepalen	
30 juni	BT richting bepalen	...
1 juli- eind juli	Afronden AB's / afkoopbeleid/ uitgiftebeleid samenvattingen redactie	5.1.2e / ...../ 5.1.2e 5.1.2e
1 juli- eind juli	AB's gereed maken voor verzending naar belastingdienst	
1 juli- eind juli	Opstellen grondprijzenbrief	5.1.2e
1 juli- eind juli	Afronden rapportage RA AB's	
1 juli- eind juli	Opstellen bestuurlijke reactie	5.1.2e
1 juli- eind juli	Opstellen globale financiële effecten	5.1.2e .2e
1 juli- eind juli	Risicoanalyse advies GW-cie + rapportage	

466457

1 juli- eind juli	Tegenspraak advies GW-cie +rapportage	
1 juli- eind juli	Discussies overige experts / betrokkenen ?	
1 juli- eind juli	Analyse : wat is het effect van het advies op de overstap en het aanvullend beleid? -> moet dit worden uitgesplitst?	???
Eind juli	Verzending AB' aan belastingdienst	
Eind juli	Implementatieplan AB's gereed	5.1.2e
Aug	Verwerken bestuurlijke reactie BD / BT / B&W in: •AB's •Afkoopbeleid •Uitgiftebeleid •Bestuurlijke reactie •Globale financiële effecten •Rapportage RA AB •Rapportage RA advies •Rapportage tegenspraak	
aug	Voorbereiden inspraak AB's	
1 Aug – eind sept	Uitschrijven •overstapregeling •CHET beleid •Splitsing /samenvoegen •Wijzigingen bestemmingen •Financieel beleid	
Sept	Verwerken bestuurlijke reactie Raadscie: •AB's •Afkoopbeleid •Uitgiftebeleid •Bestuurlijke reactie •Globale financiële effecten •Rapportage RA AB •Rapportage RA advies •Rapportage tegenspraak	
Sept	Voorbereiden inspraak AB's	
Sept	Maatschappelijk debat overstap	
Sept	Vaststellen implementatieplan AB's	B&W
Sept	Vrijgave inspraak en start inspraak AB's	