From: "5.1.2,e"
Sent: *Tue, 15 Feb 2022 12:59:41 +0100*
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: *FW: Gesprek wethouder Brug in Noord*

Ter info

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 12:44
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek wethouder Brug in Noord

Hi 5.1.2,e
Gaat voortvarend!
Ik had eerder begrepen dat het water doodlopend is,
Maar hoorde maandag vanuit stadsdeel dat er wel plezierbootjes liggen in de vaart,
Die bij mooi weer naar Twiske gaan.
Zoek jij vanuit omgevingsmanagement uit, of dit een probleem wordt met een ponton?
Groet
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 10:29
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Gesprek wethouder Brug in Noord

Beste allen,

Even een snelle update;

Zoals het er nu uitziet (kersvers) hebben we vergunning technisch alle seinen op groen voor het plaatsen van een tijdelijke pontonbrug voor fietsers en voetgangers (en scootmobielen) .

Vanmiddag bespreken we binnen ons team wanneer de aannemer deze tijdelijke pontonbrug kan plaatsen. Zodra dit bekend is willen we graag de omgeving hierover informeren; wellicht kan er dus al snel een bewonersbrief de deur uit.
Hierover is vanmiddag ook nog contact met 5.1.2,e en 5.1.2,e

Tot zover,

Groeten,
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: maandag 14 februari 2022 21:07:16
Aan: 5.1.2,e; 5.1.2,e
CC: 5.1.2,e; 5.1.2,e o; 5.1.2,e
Onderwerp: RE: Gesprek wethouder Brug in Noord

Hi,

Buiten reikwijdte 5.1,2,e en 5.1,2,e zijn er wel (vast op de CC). Dus die kunnen met 5.1,2,e de update naar de omgeving verzorgen.

In de brief naar de raad zal niet veel andere info komen in vergelijking met de brief naar bewoners. En het lijkt me ook wel zo netjes om die eerst de deur uit te doen. Neem aan dat we die niet eerst langs de wh te sturen. Of zijn daar afspraken over gemaakt?

Dan zouden we dus de 28ste de bewonersbrief uit kunnen doen en in de loop van de dag de raadsinformatiebrief richting WH kunnen sturen zodat deze een dag later in de dagmail kan?

@ 5.1,2,e is er iemand die jou vervangt na de 24ste? Er zijn vast nog wat open punten tussen de 24ste en de 28ste.

grtz

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 8:51
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Gesprek wethouder Brug in Noord

Ha 5.1,2,e en 5.1,2,e

Ik ben er tot en met de 24ste daarna weekje vakantie.
Dus komt goed denk ik.

Groeten, 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: maandag 14 februari 2022 19:48:40
Aan: 5.1,2,e ; 5.1,2,e
Onderwerp: RE: Gesprek wethouder Brug in Noord

5.1,2,e en 5.1,2,e

Zijn jullie beiden volgende week wel aan het werk?
Ik zou vast een opzet voor de brief kunnen maken, zodat jullie de inhoud er aan toe kunnen voegen. Ik hoor graag of dat oké is voor jullie.

Groet, 5.1,2,e
Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 8:44
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek wethouder Brug in Noord

5.1,2,e

Ik ben inderdaad volgende week op vakantie, maar maandag 28-2 weer aan het werk. In dit geval lijkt het me goed als de raadsinformatiebrief vanuit communicatie inhoudelijk wordt voorbereidt. Is de afspraak dat hij maandag 28 gelijk uitgaat? Als er nog wat ruimte is, brief moet ten slotte ook eerst langs wethouder na het reces, dan kan ik het de 28e weer overnemen en de brief begin die week uit doen.

Ik stem wel even af met 5.1,2,e en 5.1,2,e
Groet, 5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 14 februari 2022 17:55
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Gesprek wethouder Brug in Noord

Beste collega's,

vandaag spraken 5.1,2,e en ik de wethouder, VRA, Stadsdeel noord over de nieuwste ontwikkelingen bij de brug in Noord.
5.1,2,e en ik hebben toelichting gegeven dat we geconcludeerd hebben dat onvoldoende wapening in de brug,
En dat P&I is gestart met uitwerken van mogelijke opties tot versterken, en tijdelijke maatregelen voor bijvoorbeeld een alternatief voor OV en/of een tijdelijke hulpbrug.

De volgende punten kwamen naar voren in het gesprek:

1) Schuldvraag: waarom zit er te weinig wapening in het dek? We hebben antwoord gegeven dat ons onderzoek nu gericht is op het zoeken van de oplossingen. Vraag is wel om ook door te gaan op de schuldvraag omdat hierover vragen gesteld worden vanuit de omgeving @ 5.1,2,e kan jij dit traject – mogelijk met VGA – starten?
2) Vraag is gesteld om in de oplossingen breder naar het gebied te kijken. Mogelijk kunnen bruggen in de omgeving anders gebruikt worden, of kan 1 richtingsverkeer omgedraaid worden. Moeten de VRI's aangepast worden? Stadsdeel is ook bezig met plannen over omgaan met zwaar verkeer in dit gebied, dat zou ook meegenomen kunnen worden. Afgesproken is dat dit breder is dan de scope van programma (P&I) en dat we hier een samenwerking voor op zullen zetten tussen V&OR, Stadsdeel, VRA en P&I. 5.1,2,e zal uitzoeken wie dit vanuit V&OR op kan pakken.
3) Is de fundering van de brug wel goed, of zitten daar ook ontwerp/bouwfouten in? Op deze vraag hebben we geantwoord dat dit nog wordt uitgezocht.

Volgende week mogelijk weer bij elkaar komen.

Communicatie:
Afspraak is om 3 weken na 7 feb opnieuw naar omgeving en raad te communiceren. Dit is op maandag 28 feb. Met name zouden ze willen communiceren wat we gaan doen en hoe lang dat mogelijk gaat duren (of waarom we dat nog niet weten). En welke tijdelijk oplossingen we voorzien voor OV, fiets en voetgangers. @ 5.1,2,e kan jij dit voorbereiden met de input van P&I/ 5.1,2,e of ben jij volgende week met vakantie? Wie is dan je vervanger?

Met vriendelijke groet,
5.1,2,e