Uitrolplan Ademtest



29 maart 2021

Fijnmazig invoeren hoog gevoelige sneltest in GGD testlocaties

- Invoeren Ademtest in hoofdzakelijk reguliere GGD testlocaties
- Gericht op infectie ziekte bestrijding
- Symptomatisch of asymptomatisch op basis van BCO en Coronamelder app
- Beoogd gebruik in PRIO teststraten
- Vervolgtest altijd PCR

Hoeveel en waar

- 500 SpiroNoses
- Bij 25 GGD-en in ruim 60 GGD locaties
- Dichtbij huis voor een grotere testbereidheid

11614734 0138

Hoe

- Doorstart in Amsterdam en Venray met robuuste verificatie om beoogde gevoeligheid van de ademtest te bevestigen (en opbrengst van de ademtest)
- Verificaties in afstemming met expertteam
- Na verificaties A'dam en Venray starten met uitrol in NL
- Dan in 8-10 weken uitrol over de beoogde locaties

Wanneer

- Doorstart in Amsterdam en Venray
- Daarna doorstart andere locaties Amsterdam en start uitrol Nederland
- Eerste 5 weken concreet
- Daarna uitrol 188 SpiroNoses in resterende locaties

GGD	doorstart	21 april	25-apr.	30-apr.	7-mei	14-mei	mei/juni
Amsterdam	60						
Limburg Noord	6						
Friesland		20					
IJsselland			12				
Haaglanden			38				
Drenthe				12			
Groningen				8			
Hart van Brabant				12			
Flevoland				12			
Twente				8			
NO Gelderland					30		
Gelderland Midden					20		
Gelderland Zuid					22		
Hollands Midden						30	
Utrecht						22	
Rest							188
						TOTAAL	500

Randvoorwaarden

- Beschikbaarheid van:
  - Randvoorwaarden en interpretatie document (leverancier)
  - 500 SpiroNose volgens plan (leverancier)
  - Trainers super users (leverancier)
  - Trainers afnemers (=super users) (GGD)
  - Locaties gereed (GGD)
  - Servicedesk (Leverancier)