Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB)[redacted](GVB),[redacted](SDC),[redacted](VRA),[redacted]
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	Projectteam Binnenring oost en West d.d. 8-10-2020
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2020-07)**

7. Weteringschans West incl. Museumbrug

Op 6 en 7 oktober is een adviesaanvraag behandeld bij respectievelijk stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid. Bij stadsdeel Centrum zijn insprekers geweest vanuit de buurt over ondermeer de halte in het ontwerp en het eenrichtingsverkeer op de brug. Op 20 oktober komt de adviesaanvraag opnieuw in de commissie ter besluitvorming. De commissie heeft een aantal vragen gesteld die we dan zullen beantwoorden.
Naar aanleiding van de plannen in het Museumkwartier (samenvoegen van haltes) waardoor de halte aan de Spiegelgracht een drukkere halte kan worden en de eventuele aanpassing van de haltenaam neemt[redacted]contact op met[redacted]om een en ander kort te sluiten en na te gaan hoe het Rijksmuseum is geïnformeerd.
Er wordt gesproken over het eventueel aanpassen van de naam van de halte Spiegelgracht naar halte Rijksmuseum.[redacted]stelt voor de naam van de halte Spiegelkwartier te maken om de focus op de buurt te leggen.
Vanuit stadsdeel Zuid zijn geen opmerkingen geplaatst bij de adviesaanvraag. Op 3 november volgt het definitieve advies van het DB en de stadsdeelcommissie Zuid.