To: 5.1.2e | 5. 5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @kpmg.nl]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e | 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Fri 5/7/2021 9:24:21 AM
Subject: RE: Punten operationeel overleg BMX-GGD GHOR- A'dam
Received: Fri 5/7/2021 9:24:24 AM

He 5.1.2e en 5.1.2e ,

Hierbij nog even een checklist van zaken die afgevinkt moeten worden op basis van het overleg vanochtend.

- Definitief akkoord op laatste versies documenten:

- Communicatieplan
- Studie protocol
  - escalatie protocol
- Handtekening onder de volgende documenten:

- Verwerkersovereenkomst
  - Bruikleen overeenkomst
- Site acceptance test (SAT)

- Ondertekende bevestiging van Breathomix dat de 7 straten voldoen
  - De trainers Breathomix, opfriscursus key users, gaan dit doen. 5.1.2e
- Check of alle 12 neuzen het doen.

Na de meeting werd ik nog gebeld door 5.1.2e over de stage.

- 2 key users uit Venray kunnen dinsdag naar de RAI komen.
- 5 starten die we nog niet mogen gebruiken kunnen we gebruiken voor de stage stelt 5.1.2e voor.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 09:55
Aan: 5.1.2e @gupta-strategists.nl; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.nl>
Onderwerp: Punten operationeel overleg BMX-GGD GHOR- A'dam

He 5.1.2e en 5.1.2e ,

Hierbij even een paar aantekeningen nav het overleg vanochtend.

- Verwerkersovereenkomst: krijgen we als het goed is vandaag getekend terug van BMX. Moet 5.1.2e daarna nog handtekening zetten.
- Bruikleen ovk. Hebben we nog niet gehad, krijgen we zo snel mogelijk

- check staan hier nog dingen in die problemen gaan geven.

- Dry run: 5.1.2e en 5.1.2e willen meelopen.

(A) afstemmen intern en ze uitnodigen

- Formulier locatievereisten

(A) ondertekenen vanuit GGD Amsterdam. Met expliciete toevoeging eerder afspraak 7 straatjes die functioneren. Locatie voldoet nog niet. Weten we. BMX heeft 3 dagen omgevingsmetingen gedraait. 7 starten vrij gegeven voor robuuste verificatie

- Omdat dit punt toch steeds terug blijft komen. Zo ook vanochtend heb ik 5.1.2e even gebeld. Ik ben bang dat dit mogelijk als een boemerang terugkomt in geval de uitkomsten van de verificatie niet goed zijn. Uitkomst overleg 5.1.2e: zsm starten met aanpassingen RAI. Starten op basis van gemaakte afspraak met BMX. Als er rare dingen uitkomen is de afspraak al dat we door blijven dubbel draaien.

- Opfris cursus key users.

(A) in de loop van de ochtend laten weten of vrijdag lukt

- Overige af te tikken issues voor start dubbeldraaien

- escalatie protocol?

- protocol robuuste verificatie

- Stage organiseren. Wie pakt dit op?

- Dinsdag stage lopen. 1 key user op 3 te trainen key users. 2 straatjes nodig. Welke?

- Woensdag certificering. 8 vrijwillers per key users. BMX komt naar de RAI.

- LST gaat naar Noord voor vervanging kapotte apparaten.

- Vast stellen oorzaak. Zo kunnen we dit in de toekomst voorkomen.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer