Gemeente
Amsterdam

Uitvoeringsplan 24-uursopvang ongedocumenteerden

Werken aan een duurzaam perspectief

Update deelnemers werksessies
14 februari 2019
BOOST

Programma

1. Introductie BOOST

2. Waar staan we nu en wat kunnen we komende maanden verwachten

3. Locaties en consultatieronde

4. Subsidieregeling

4. Vragen/ Open space

Besluitvorming

- Gemeenteraad heeft 24 januari ingestemd met uitvoeringsplan, met 2 moties (over LHBTI training & lobby)
- B&W heeft subsidieregeling vastgesteld, 15 feb gepubliceerd.
- Eerste tranche panden geselecteerd voor buurtconsultatie
- Besluitvorming over LVV verloopt positief, bijna afgerond …

Implementatie fase

- 1 juli start nieuwe werkwijze
- Streven 500 plekken, maar nog niet meteen volgens PvA
- Bestaande locaties zullen in tweede helft 2019 worden afgebouwd of aangepast.
- Er is dus een overgangsperiode, waarover met begeleidende partijen afspraken zullen worden gemaakt.

Huidige groep in opvang + ruimte nieuwe instroom

- Alle huidige deelnemers worden opnieuw beoordeeld of zij in aanmerking komen voor de nieuwe opvang en of zij dat willen.
- Wie niet in aanmerking komt of niet wil deelnemen moet per 1 juli opvang verlaten.
- Logistieke puzzel: nieuwe locaties nodig voor vervanging van aflopende locaties (Walborgh, Schuitenhuis, Derkinderen) en tegelijk starten met nieuwe werkwijze/nieuwe groepen.

Locaties

- Brede inventarisatie panden: gemeentelijk vastgoed, corporaties, zorginstellingen, commercieel vastgoed.
- Eerst onderzoek naar technisch/ financiële haalbaarheid.
- Indien door naar de volgende ronde: consultatie met stakeholders en buurt (maart & april voor eerste tranche)
- Besluit BW eerste tranche medio mei.
- Waarschijnlijk plan B/C/D nodig: tijdelijk grootschalige locaties.
- Vraag: aanwezigheid bij consultaties?

Subsidieregeling

- Vastgesteld in college B&W
- 15 feb gepubliceerd in gemeeenteblad (officiëlebekendmakingen.nl)
- Indienen aanvraag uiterlijk 22 maart.
- Voor periode 1 juli 2019 – eind 2020.
- Subsidieplafonds vastgesteld conform optimale variant uitvoeringsplan.

Activiteiten subsidieregeling

Activiteit	Subsidieplafond 1-7-19 t/m 31-12-20
Intake & Screening	0,65
Woonbegeleiding (voor kwetsbare en niet kwetsbare doelgroep)	2,04
Casemanagement & Maatschappelijke begeleiding	0,80
Juridische begeleiding	1,25
Toekomstoriëntatie of terugkeerbegeleiding	1,25
Participatie aanbod	0,65
Ambulante begeleiding buiten 24-uursopvang	0,50
Regie en organisatie	0,88
Totaal subsidieplafond 2019-2020	8,02

Aandachtspunten subsidieregeling

- ambulante begeleiding buiten 24uurs opvang moet nog uitgewerkt, nog niet mogelijk om op in te dienen
- Regie en Organisatie - hier wordt 1 partij geselecteerd
- Intake en Screening – hier wordt 1 partij geselecteerd
- Na toekenningen: Overgangsafspraken + werkprocessen uitwerken

- Donderdagmiddag 21 feb 'inloopspreekuur'

Aanmelden graag via Saïd: s.handulle@amsterdam.nl

Vragen / open space