CONCEPT PLANNING ontwikkkeling Buiksloterweg/Meidoornweg

| | | |

CONCEPT PLANNING ontwikkkeling Buiksloterweg/Meidoornweg

| | | |

CONCEPT PLANNING ontwikkkeling Buiksloterweg/Meidoornweg

Jaar	2020												2021												2022												2023											
Kwartaal	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
Maand	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Herontwikkeling Buiksloterweg/Meidoornweg																																															
Herhuisvesting Doras en VCA																																															
Onderzoeken opties voor herhuisvesting																																															
Selectie herhuisvestingslocatie en besluitvorming																																															
Ontwerp, verbouwing en ingebruikname																																															
Herhuisvesting Doras en VCA																																															
Planning afhankelijk van herhuisvestingsscenario's en																																															
beschikbaarheid laternatieve huisvestingslocaties																																															

CONCEPT PLANNING ontwikkkeling Buiksloterweg/Meidoornweg

Jaar	2020												2021												2022												2023											
Kwartaal	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
Maand	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Herontwikkeling Buiksloterweg/Meidoornweg																																															
Ontwikkeling PO-school Innoord																																															
Definitiefase (projectplan en Programnma van Eisen)																																															
Selectie architecten en adviseurs																																															
Ontwerpfase																																															
Omgevingsvergunning																																															
Aanbesteding aannemer																																															
Slopen en bouwrijpmaken																																															
Werkvoorbereiding en realisatie																																															
Ingebruikname																																															

CONCEPT PLANNING ontwikkkeling Buiksloterweg/Meidoornweg

Jaar	2020												2021												2022												2023											
Kwartaal	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
Maand	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Herontwikkeling Buiksloterweg/Meidoornweg																																															
Ontwikkeling Sporthal S&B																																															
Definitiefase (projectplan en Programnma van Eisen)																																															
Selectie architecten en adviseurs																																															
Ontwerpfase																																															
Omgevingsvergunning																																															
Aanbesteding aannemer																																															
Slopen en bouwrijpmaken																																															
Werkvoorbereiding en realisatie																																															
Ingebruikname																																															