Projectgroep Op de Ring, datum vergadering: 29-8

Besluitenlijst

	Toelichting	Datum
1.	Head of security en THOR tzt onderdeel werkgroep veiligheid	17-7-2024
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Actielijst

	Toelichting	Eigenaar/verantwoordelijke	Deadline
1.	Afbakening evenemententerrein afstemmen	PM/producent/RWS/V&OR	September
2.	Afbakening evenemententerrein wordt vastgelegd in evenementenvergunning	Werkgroep vergunningen + JZ	begin mei 2025
3.	Vlekkenplan opstellen	Werkgroepen programma en mobiliteit	September
4.	Verkennen tijdlijnen evenementenvergunning en omgevingsvergunning	Werkgroep programmering, JZ, vergunningen, PM	Begin september
5.	Voorleggen overkoepelend plan van aanpak voor besluitvorming (stuurgroep, BT, ministerie?)	(PM) 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	25-9-2024
6.	Toestemming delen gegevens regelen (partijen/initiatiefnemers, producent, A&P etc.)	Werkgroep JZ en programmering	Eind september
7.	Organiseren omgevingsmanager + aansluiting op werkgroepen communicatie en mobiliteit	5.1, 2, e en 5.1, 2, e in afstemming met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	September
8.	Rol GVB en uitgangspunten 21 juni: gratis? Extra/andere inzet?	Werkgroep communicatie en mobiliteit	September
	Inzet GVB en uitgangspunten 21 juni: gratis? Extra/andere inzet?	Op stuurgroep niveau bij VenOR en Pb750	September
9.	Nadere verkenning op aansprakelijkheid en verzekeringen	Werkgroep JZ, VGA en Producent	September
10.	5.1, 2, e deelt onderzoek O&S naar behoefte Amsterdammers	5.1, 2, e	Juli
11.	Start- en eindtijd evenement ophelderen	RWS, werkgroep programmering, werkgroep mobiliteit, PM, stuurgroep	Juli
12.	Toegangsbeleid vaststellen (wel/geen visititatie/wel/geen hekken eromheen)	Werkgroep Veiligheid	?