Waar: Locatie									
Naam	Wegvak nummer	Nr. kademuur	Gebiednummer (4, 5, 11 of 12)	Gewichts beperking	Werkzaamheden	Opmerking/ beschrijving	Nummer TVM/WIOR/PLAN	GSU	GEU
Bloemgracht	22486	BLG0102	11		sloopwerkzaamheden	Bloemqracht 43, zie mail 10/3 Sandra		21-3-2022	29-4-2022
Bloemgracht	216517	BLG0201	11		verhuizen	Bloemgracht 98		30-3-2022	30-3-2022
Bloemgracht	216517	BLG0201	11		Grind van dak afzuigen	Bloemgracht 98-96		31-3-2022	31-3-2022
Brouwersgracht	203120	BRG0603	4		Versluijs, OVL mast cal.	nr. 60		18-3-2022	19-3-2022
Eerste Leliedwarsstraat	22466	-	11		CIAMS huisaansluiting	nr. 15		1-4-2022	1-4-2022
Hartenstraat	22390	-	12		Betonstort	nr. 37		16-3-2022	16-3-2022
Hartenstraat	22390	-	12		Graafwerk BAM			13-4-2022	13-4-2022
Herengracht	24113	HEG0102	4	verbod, breder	Kadevernieuwing	Liander werk op 25/2		1-1-2022	1-12-2023
Herengracht	24115	HEG0102	4	verbod, breder	Kadevernieuwing			1-1-2022	1-12-2023
Herengracht	203088	HEG0102	4	verbod, breder	Kadevernieuwing			1-1-2022	1-12-2023
Herengracht	214150	HEG0201	4		Hijsen bouwmaterialen	HEG 134, 11-2 van 7-12		11-2-2022	11-2-2022
Herengracht	214151	HEG0201	4		Verhuizinq	HEG 114		16-3-2022	16-3-2022
Herengracht	216512	HEG0301	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Herengracht	216513	HEG0301	4		verhuizing	nr. 176		16-3-2022	16-3-2022
Herengracht	216513	HEG0301	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Herengracht	22406	HEG0302	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Herengracht	202597	HEG0302	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Herengracht	216505	HEG0401	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Herengracht	216506	HEG0401	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Herengracht	215246	HEG0402	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Herengracht	215247	HEG0402	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Herengracht	216465	HEG0501	12		verhuizing	nr. 252		31-3-2022	31-3-2022
Herengracht	216465	HEG0501	12		Hijsen	nr. 266		28-3-2022	28-3-2022
Herengracht	216465	HEG0501	12		Hijsen	nr. 266		30-3-2022	30-3-2022
Herengracht	216466	HEG0501	12		Verhuizing	nr. 272 verh.		20-3-2022	20-3-2022
Herengracht	216466	HEG0501	12		betonstort	betonstort 296 15/3		15-3-2022	15-3-2022
Herengracht	22314	HEG0703	12		verhuizing			11-3-2022	11-3-2022
Herengracht	216513	HEG0301	4		Telecom, glas			9-5-2022	13-5-2022
Herenstraat	203087	-	4		verhuizing	nr. 21		23-3-2022	23-3-2022
Huidenstraat	22311	-	12		verhuizing	nr. 25		11-3-2022	11-3-2022
Keizersgracht	216538	KZG0101	4		hijsen	nr. 70		11-4-2022	11-4-2022
Keizersgracht	216534	KZG0102	4		verhuizing	KZG 73		25-3-2022	25-3-2022
Keizersgracht	216534	KZG0102	4		Verhuizing	KZG nr. 41 op 8/3		8-3-2022	8-3-2022
Keizersgracht	216534	KZG0102	4		hijsen	KZG 41		1-4-2022	1-4-2022
Keizersgracht	214149	KZG0202	4		hijsen	KZG 113, 15 feb		15-3-2022	15-3-2022
Keizersgracht	22383	KZG0301-01	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	16-5-2022
Keizersgracht	22470	KZG0301-01	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	16-5-2022
Keizersgracht	22470	KZG0301-01	4		verhuizing	KZG 182		2-4-2022	2-4-2022
Keizersgracht	22470	KZG0301-01	4		Verhuizing	KZG 174		11-4-2022	11-4-2022
Keizersgracht	214169	KZG0302	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	16-5-2022
Keizersgracht	214170	KZG0302	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	16-5-2022
Keizersgracht	214137	KZG0401	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	16-5-2022
Keizersgracht	214137	KZG0401	12		Verhuizing				
Keizersgracht	214138	KZG0401	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	16-5-2022
Keizersgracht	216502	KZG0402	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	16-5-2022
Keizersgracht	216503	KZG0402	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	16-5-2022
Keizersgracht	216471	KZG0501	12		Liander gas	Vergunning 355388, mail 8/2		16-5-2022	22-7-2022
Keizersgracht	216472	KZG0501	12		Liander qas	Verqunninq 355388, mail 8/2		16-5-2022	22-7-2022
Keizersgracht	216472	KZG0501	12		Verhuizinq	nr. 260, 15 maart		15-3-2022	15-3-2022
Keizersgracht	216467	KZG0502	12		Liander	Verqunninq 355388, mail 8/2		16-5-2022	22-7-2022
Keizersgracht	202567	KZG0602	12		Liander	Verqunninq 355388, mail 8/2		16-5-2022	22-7-2022
Keizersgracht	216472	KZG0501	12		Liander gas			16-5-2022	22-7-2022
Lauriergracht	20962	LAG0101	5		Verhuizing	LAG 56		24-3-2022	24-3-2022
Leliegracht	22460	LLG0101	4		Hijsen bouwmaterialen	Leliegracht			
Prinsengracht	214144	PRG0203	4		verhuizing	nr. 211		18-3-2022	18-3-2022
Prinsengracht	22367	PRG0301	4		verhuizing	nr. 168		25-3-2022	25-3-2022
Prinsengracht	22429	PRG0301	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	5-12-2022
Prinsengracht	202606	PRG0304	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	5-12-2022
Prinsengracht	22370	PRG0401	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	5-12-2022
Prinsengracht	214135	PRG0402	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	5-12-2022
Prinsengracht	214136	PRG0402	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	5-12-2022
Prinsengracht	216473	PRG0503	12		Verhuizinq	nr. 493		25-3-2022	25-3-2022
Prinsengracht	216452	PRG0704	12		verhuizinq met lift	PRG 543		7-3-2022	7-3-2022
Prinsengracht	216453	PRG0704	12		Verhuizing	nr. 629 - 587		24-3-2022	24-3-2022
Raadhuisstraat	22403	-	4		Geen stad-in verkeer				
Raadhuisstraat	126253	-	4		Geen stad-in verkeer				
Rozenstraat	20936	-			lossen bouwmateriaal	nr. 37		21-3-2022	1-4-2022
Rozenstraat	22360	-			lossen bouwmateriaal	nr. 37		21-3-2022	1-4-2022
Rozenstraat	20935	-			lossen bouwmateriaal	nr. 37		21-3-2022	1-4-2022
Singel	23894	SIN0501	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Singel	24011	SIN0501	4		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Singel	214174	SIN0502	4	30 ton	Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Singel	214175	SIN0502	4	30 ton	Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Singel	216508	SIN0601	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Singel	216509	SIN0601	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Singel	208381	SIN0602	12		Oranje Loper FVM			1-1-2022	4-4-2022
Singel	22359	SIN0701	12		betonstort	tussen 7-11		15-3-2022	15-3-2022
Singel	23895	SIN0701	12		glazenwassen			8-3-2022	8-3-2022
Singel	39010	SIN0801	12		verhuizing	nr. 366		25-3-2022	25-3-2022
Westerstraat	21088	-	11		Ronde van Westerstraat			10-7-2022	10-7-2022
Westerstraat	22516	-	11		Ronde van Westerstraat			10-7-2022	10-7-2022
Westerstraat	22500	-	11		Ronde van Prinsengracht			10-7-2022	10-7-2022
Westerstraat	22501	-	11		Ronde van Westerstraat			10-7-2022	10-7-2022
Westerstraat	22607	-	11		Ronde van Westerstraat			10-7-2022	10-7-2022
Westerstraat	202628	-	11		Ronde van Westerstraat			10-7-2022	10-7-2022

Het overzicht voor alle **hinder** in Stadsdeel Centrum

In het Excelblad 'Stremmingen checker' staan alle stremmingen per wegvak in de WGG.
De TVM's in het gebied komen via het Stadsloket langs om te checken op bereikbaarheid.
De VICTOR intake komt langs rechtstreeks via de aanmelder om te checken op bereikbaarheid.
Checkproces:
Locatie --> welk wegvak --> in Excel wegvaknummer intoetsen en dan de uitvoeringsdatum erachter. Vervolgens kruisjes plaatsen in de kalender op weeknummer.
Daarna selecteer je wat er op dat moment al gepland staat qua hinder en bekijk je of het wel samen kan (is de bereikbaarheid geborgd of kan het met inzet van verkeersbegeleiders of omdraaien van rijrichting (specifieke voorwaarden die dan meegegeven moeten worden).

Proces:
TVM's: Via Stadsloket --> gebieds adviseurs --> bijwerken Excel, checken of het wel/niet kan m.b.t bereikbaarheid.
2e lijns hulp via Katinka Fledderus (katinka.fledderus@amsterdam.nl) of via Brenda Posno (b.posno@amsterdam.nl) of via wijkpolitie (Peter Neerings / Peter Pisano).
Daarna terug naar Stadsloket.

VICTOR intake werkzaamheden WGG, van aanmelder naar Katinka Fledderus. Met een advies/akkoord van Katinka kan VICTOR proces verder doorlopen worden.

Basis info kolommen

Deze gele kolommen moeten continue ingevuld/bijgewerkt worden a.d.h.v. de aanvragen/TVM en WIOR vergunningen.

TVM's Zoals verhuizingen die tot **stremmingen** leiden

WIOR's Die via VICTOR lopen en waarvan in dit overzicht de **stremmingen** opgenomen worden

Plannen Het voorgenomen moment (geen korte termijn) voor inplannen werkzaamheden (kades/bruggen), dan GSU en GEU *schuingedrukt en rood maken*

A	Naam	De naam van de brug of straat, makkelijk om te filteren. Ook handig voor BLVC-adviseurs als je omgevingsprojecten wilt checken op bepaalde straten.
B	Wegvaknr.	Dit is het getal wat ook in het VMA (Verkeersmodel Amsterdam) staat en ook op de Bereikaarheidskaart Bereikbaarheidskaart
		Als in het Excel overzicht al werkzaamheden opgenomen zijn bij een wegvaknummer, dan voeg je een regel in en kopieer je de info van kolom A,B,C,D,E.
C	Kunstwerknr.	Dit nummer is ook te vinden op de dashbord kaarten van PBK (scope) Dashboard PBK
D	Gebiednummer	Dat is het nummer van het gebied zoals PBK de gebieden benoemd heeft, handig voor de verdeling van het bijhouden van werkzaamheden wie welke gebieden doet.
E	Gewichtsbeperking	Belangrijke info t.b.v. het plannen van routes voor zwaar verkeer (routetoets)
F	Werkzaamheden	Hierin beschrijf je het type werkzaamheden (Oranje loper FVM, verhuizing, verbouwing, Liander GAS,...)
G	Opmerking / beschrijving	Bijvoorbeeld bij een verhuizing, huisnummer en de dag die het betreft, aangezien de werkzaamheden per week in het schema opgenomen worden.
H	Nummer	Het VICTOR nummer of het nummer van de TVM aanvraag, zodat je weet waar je de detailinfo (als je die nodig hebt) kunt vinden.
I	GSU	Datum start werk
J	GEU	Datum einde werk
K	Vanaf hier planningsoverzicht	Het eerste jaar per week een kolom, daarna op maand of kwartaal niveau. Een kruisje in de kolom is voldoende om dan makkelijk te filteren.


GBU 2023/ 254159
6-6-2023 / 0245625

